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RESUMO 
O presente relatório diz respeito ao trabalho desenvolvido durante os seis meses do estágio curricular, 
realizado no âmbito do Mestrado em Engenharia Civil, Ramo de Construções, na empresa Porto Vivo, 
SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, mais precisamente no Núcleo de Gestão 
de Obras (NGO).  
Ao longo do período de estágio, foram realizadas diversas atividades, tais como: o acompanhamento 
das obras de reabilitação no Centro Histórico do Porto, a análise dos projetos em curso, a realização 
de vistorias para determinação do nível de conservação de edifícios e a participação em reuniões de 
obra com empreiteiros e projetistas. Todas estas atividades serão abordadas ao longo deste relatório. 
Para além da descrição de todas as tarefas desenvolvidas na empresa, este relatório aborda também 
uma temática muito importante na Reabilitação de Edifícios, o comportamento acústico. Será 
realizado um estudo sobre o desempenho acústico de alguns edifícios, caracterizando as soluções 
construtivas adotadas em obra. 
PALAVRAS-CHAVE: 
Reabilitação Urbana, Porto Vivo, SRU, Acústica 
 
 
 vii 
ABSTRACT 
This report reflects the work carried out during in six months of traineeship under the master degree 
in Civil Engineering, Construction sector, at the company Porto Vivo, SRU, more precisely in the 
Construction Management Nucleus (NGO). 
During the traineeship period were realized several activities, such as monitoring the rehabilitation 
works in the historic center of Porto, analysis of ongoing projects, conducting surveys to determinate 
the buildings conservation status and participation in meetings with contractors and engineers. All 
these activities will be described in this report. 
Beyond to the description of all the tasks performed in the company, this report also describes a very 
important subject in the rehabilitation of buildings, the acoustic behavior. A study on the acoustic 
performance of some buildings will be held, featuring the constructive solutions adopted for work. 
KEYWORDS: 
Urban Rehabilitation, Porto Vivo, SRU, acoustic 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
1.1. ENQUADRAMENTO 
O presente documento evidencia, na forma de um relatório, o trabalho desenvolvido ao longo do 
estágio curricular realizado no Núcleo de Gestão de Obras na Porto Vivo, SRU – Sociedade de 
Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, para a atribuição do grau de mestre em Engenharia Civil, no 
Ramo de Construções. 
Este estágio inseriu-se no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Instituto Superior de 
Engenharia (ISEP) e a Porto Vivo, teve a duração de seis meses, com início no dia 31 de Janeiro e 
terminou a 31 de Julho. 
No âmbito deste estágio, foram realizadas diversas atividades, tais como: o acompanhamento das 
obras do programa de realojamento e reabilitação do Morro da Sé, destacando-se neste relatório uma 
análise das soluções de melhoria do comportamento acústico implementadas em obra; participação 
nas reuniões de obra com empreiteiros e projetistas; acompanhamento de uma empreitada referente 
a trabalhos de escoramentos, impermeabilização de coberturas e limpeza e remoção de escombros 
em parcelas do Morro da Sé; e ainda a realização de vistorias para determinação do nível de 
conservação dos edifícios. 
Este relatório tem como objetivo descrever o trabalho desenvolvido durante o período do estágio, 
abordando todas as tarefas descritas anteriormente. 
1.2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO E EXPECTATIVAS 
A integração de um estagiário na realidade do trabalho é uma fase fundamental para o sucesso 
profissional. É um período de consolidação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante 
a formação académica. 
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Os objetivos deste estágio consistem, não só no desenvolvimento das competências técnico-científicas 
específicas da formação académica, mas também na própria integração profissional do estagiário 
numa empresa e no mercado de trabalho. Assim sendo, o desenvolvimento de valores como a ética, 
capacidade de trabalho em equipa e rigor profissional foram destacados como metas a atingir neste 
estágio. 
Assim, as principais expectativas para a realização deste estágio foram: 
- Consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o percurso académico e desenvolver a 
capacidade de os aplicar em situações concretas que ocorrem na atividade profissional associada à 
Reabilitação de Edifícios; 
- Desenvolver capacidades específicas na área da Coordenação, Gestão e Fiscalização de Obras de 
Reabilitação; 
- Adquirir experiência profissional; 
- Desenvolver e aperfeiçoar capacidades de trabalho dentro de uma organização e em equipa. 
É natural que alguns destes objetivos sejam mais aprofundados durante o estágio do que outros, 
contudo, todas as experiências e contactos relacionados com a atividade profissional são uma mais 
valia na perspetiva da formação contínua e integral do estagiário. 
1.3. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DO RELATÓRIO 
O presente documento é constituído por 5 capítulos de texto, referências bibliográficas e anexos. 
No Capítulo 1 faz-se a introdução, apresentam-se os objetivos e expectativas do estágio e a 
organização do relatório. 
No Capítulo 2 aborda-se a temática da Reabilitação Urbana, e faz-se um enquadramento do tema. É 
também apresentada a empresa na qual se realizou o estágio, a Porto Vivo, SRU, referindo os seus 
objetivos, estratégias e áreas de atuação. 
No Capítulo 3 são descritas todas as atividades realizadas durante o estágio, desde as vistorias de 
determinação do estado de conservação de edifícios ao acompanhamento das obras abrangidas pelo 
presente estágio. 
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No Capítulo 4 são analisadas as soluções acústicas preconizadas nos edifícios da Porto Vivo, SRU, 
relativas às obras acompanhadas durante o estágio. Inicialmente é apresentado um enquadramento 
legal do tema e posteriormente caracterizam-se as soluções adotadas do ponto de vista do isolamento 
acústico dos edifícios. 
Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais com as principais conclusões desta fase 
do estágio, bem como observações para desenvolvimentos futuros.
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CAPÍTULO 2 – REABILITAÇÃO URBANA 
2.1. ENQUADRAMENTO 
A reabilitação urbana e a conservação do património são setores estratégicos para o futuro das cidades 
e, também, do setor da construção.  
Nos últimos anos, as cidades foram assistindo à degradação progressiva das suas estruturas urbanas, 
dos seus edifícios e espaços exteriores. Uma degradação decorrente do próprio envelhecimento e 
também da sobrecarga de uso, tornando-se, portanto, imprescindível o desenvolvimento de processos 
de reabilitação urbana. O seu objetivo principal é melhorar a qualidade do território urbano, 
satisfazendo as necessidades básicas da população, em especial em áreas degradadas ou em declínio. 
A partir dos anos 60 do século XX, registou-se em Portugal um acelerado processo de urbanização em 
torno dos grandes centros urbanos e um intenso ritmo de construção de novas habitações. Em 
consequência, atualmente mais de metade dos alojamentos têm data de construção posterior a 1960 
[1]. A resolução deste problema terá de passar pela reabilitação e utilização do património já edificado, 
e não tanto pela construção de novos edifícios. 
Para além de todas estas razões, a reabilitação urbana é também uma atividade significativamente 
geradora de emprego e dinamizadora da economia, um aspeto bastante importante, dada a atual 
situação do setor da construção e do nosso país. 
O conceito de reabilitação urbana é definido atualmente pelo Conselho da Europa como “um processo 
de revitalização ou regeneração urbana a longo prazo. É acima de tudo um ato político com o objetivo 
de melhorar componentes do espaço urbano e o bem-estar e qualidade de vida da população em geral. 
Os seus desafios espaciais e humanos requerem a implementação de políticas locais (por exemplo 
política de conservação integrada do património, política de coesão e ordenamento territorial, política 
ambiental e de desenvolvimento sustentável). A reabilitação é assim parte de um projeto/plano de 
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desenvolvimento urbano exigindo uma abordagem integrada que envolva todas as políticas urbanas” 
[1]. 
2.2. EMPRESA PORTO VIVO, SRU 
A Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense S.A. é uma empresa de 
capitais públicos, cujos acionistas são: o Estado, sendo representado pelo IHRU (Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana) que detém 60% e a Câmara Municipal Do Porto que detém 40%. Foi 
constituída nos termos e ao abrigo do Decreto de Lei nº 104/2004, de 7 de Maio. 
 
Figura 1 - Logotipo da Porto Vivo, SRU 
 
Figura 2 - Porto Vivo, SRU (Rua Mouzinho da Silveira) 
Constituída a 27 de Novembro de 2004, a Porto Vivo, SRU tem como principal objetivo promover a 
reabilitação da respetiva zona de intervenção e, designadamente, orientar o processo, elaborar a 
estratégia de intervenção e atuar como mediador entre proprietários e investidores, entre 
proprietários e arrendatários e, em caso de necessidade tomar a seu cargo a operação de reabilitação, 
com os meios legais de que dispõe [2]. 
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A atuação da Porto Vivo, SRU, até 23 de Dezembro de 2009, era conformada juridicamente pelo 
Decreto-Lei nº 104/2004 de 7 de Maio. A 23 de Dezembro de 2009 foi substituída pelo novo Regime 
Jurídico da Regeneração Urbana (RJRRU), regulado pelo Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de Outubro, 
que instituiu o novo regime da reabilitação urbana que passa a ser promovida através da delimitação 
de áreas de reabilitação urbana. Este diploma foi alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de 
Agosto [2]. 
As áreas de reabilitação urbana correspondem a espaços urbanos que, em virtude da insuficiência, 
degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos 
espaços urbanos e verdes de utilização coletiva justificam uma intervenção integrada [2]. 
Para as zonas de intervenção das sociedades de reabilitação urbana (SRU), constituídas ao abrigo do 
Decreto-Lei nº 104/2004, de 7 de Maio, as mesmas sociedades assumem a qualidade de entidade 
gestora e a reabilitação continua a ser enquadrada pelos instrumentos de programação e execução 
aprovados de acordo com o referido Decreto-Lei [2]. 
As unidades de intervenção com documento estratégico aprovado ao abrigo do Decreto-Lei nº 
104/2004, de 7 de Maio, são equiparadas às unidades de intervenção reguladas no Decreto-Lei nº 
307/2009, de 23 de Outubro e, nestas, as SRU’s consideram-se investidas nos seguintes poderes: 
 Licenciamento e admissão de comunicação prévia de operações urbanísticas e autorização de 
utilização; 
 Inspeções e Vistorias; 
 Adoção de medidas de tutela da legalidade urbanística; 
 Cobrança de taxas; 
 Receção das cedências ou compensações devidas; 
 Imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas; 
 Empreitada única; 
 Demolição de edifícios; 
 Direito de preferência; 
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 Arrendamento forçado; 
 Servidões; 
 Expropriação; 
 Venda forçada; 
 Reestruturação da propriedade [2]. 
De seguida apresenta-se um organograma de forma a esquematizar a organização funcional e 
estrutural da Porto Vivo, SRU. 
 
 
Conselho de 
Administração
Direção de 
Planeamento e 
Gestão Operacional
Loja da Reabilitação 
Urbana
Gabinete de Gestão 
do Centro Histórico
Núcleo de 
Planeamento 
Urbanístico
Núcleo de 
Licenciamento e 
Fiscalização
Núcleo de Gestão 
de Obras
Direção 
Administrativa e 
Financeira
Núcleo 
Administrativo e 
Financeiro
Núcleo de Estudos e 
Cooperação
Gabinete de 
Captação de 
Investimento
Gabinete Jurídico
Figura 3 - Organograma da Porto Vivo, SRU 
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2.2.1. Estratégia e objetivos 
A Porto Vivo, SRU tem como principal papel promover e conduzir o processo de reabilitação urbana 
mediante a definição de unidades de intervenção que, em regra, correspondem a um quarteirão e para 
as quais elabora um documento estratégico que traduz as opções de reabilitação e revitalização urbana 
da unidade em causa.  
A elaboração dos documentos estratégicos contêm os seguintes parâmetros: 
 Adjudicação dos edifícios a reabilitar e a extensão das intervenções neles previstas; 
 Identificação dos respetivos proprietários; 
 Elaboração dos projetos base de intervenção, no qual se descrevem opções estratégicas em 
matéria de reabilitação, designadamente no que concerne a habitação, acessibilidades, 
equipamentos, infraestruturas ou espaço público, quando a intervenção inclua estas áreas, 
explicando sumariamente as razões das opções tomadas de modo a refletir a ponderação entre 
os diversos interesses públicos relevantes; 
 Planificação e estimativa orçamental das operações; 
 Indicação de eventuais interessados em colaborar com proprietários na recuperação dos imóveis; 
 Elaboração do auto da vistoria de cada uma das edificações, identificando o respetivo estado de 
conservação do ponto de vista de segurança, salubridade e estética [3]. 
O trabalho da Porto Vivo, SRU iniciou-se com a elaboração de um Masterplan, no qual se definiram os 
objetivos e as metas a atingir com o projeto, a estratégia e os instrumentos operativos para alavancar 
o processo de transformação física, económica e social. 
Desenharam-se os grandes objetivos para o projeto, nomeadamente:  
 A re-habitação da Baixa do Porto; 
 O desenvolvimento e promoção do negócio na Baixa do Porto; 
 Revitalização do comércio; 
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 Dinamização do Turismo, Cultura e Lazer; 
 Requalificação do Domínio Público [4]. 
Ao longo da última década, o desafio da Porto Vivo, SRU foi criar condições para se reabilitar um 
património inestimável para os seus habitantes, mas também para um número crescente de visitantes, 
gerando consequentemente um efeito catalisador na revitalização da cidade. Os primeiros pólos de 
intervenção foram os Aliados, Carlos Alberto, Infante, Sé e Vitória [5]. 
2.2.2. Áreas de atuação 
A Porto Vivo, SRU tem como território global de atuação a designada Área Crítica de Recuperação e 
Reconversão Urbanística (ACRRU), com cerca de 1000 hectares, ou seja, cerca de um quarto do 
concelho do Porto. No entanto, por razões operacionais, foi delimitada uma área menor denominada 
por Zona de Intervenção Prioritária (ZIP), com cerca de 500 hectares, o espaço compreendido entre a 
Rua da Constituição e o Rio Douro, e a Rua de D. Pedro V e o limite nascente da freguesia do Bonfim 
(Figura 4) [6]. 
Esta área onde se concentra o esforço de Reabilitação Urbana, a ZIP, engloba o Centro Histórico do 
Porto, classificado pela UNESCO como Património Mundial, e a Baixa tradicional, e inclui-se nas 
freguesias antigas do Bonfim, Santo Ildefonso, Massarelos e Cedofeita, territórios correspondentes ao 
crescimento da cidade nos séculos XVIII e XIX [6]. 
 
Figura 4 - Área de Intervenção da Porto Vivo, SRU (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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Para a Zona de Intervenção Prioritária (ZIP), foram definidas diferentes Áreas de Reabilitação Urbana 
(ARU), as quais se encontram delimitadas na Figura 5. Cada ARU é composta por diferentes 
quarteirões. 
 
Figura 5 - Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) da ZIP (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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CAPÍTULO 3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 
3.1. INTRODUÇÃO 
Ao longo destes seis meses de estágio, no âmbito do trabalho desenvolvido no Núcleo de Gestão de 
Obras foi possível a realização de tarefas bastante diversificadas, desde o acompanhamento das 
diversas operações de Reabilitação do Programa de Realojamento do Morro da Sé, passando pela 
participação em reuniões de obra com projetistas e empreiteiros, o acompanhamento de uma 
empreitada referente ao escoramento, impermeabilização de coberturas e limpeza e remoção de 
escombros em parcelas do Morro da Sé, e ainda a realização de vistorias para efeitos de determinação 
do nível de conservação de edifícios do Novo Regime de Arrendamento Urbano NRAU (NRAU).  
Neste capítulo, descrevem-se com algum detalhe, todas as tarefas mencionadas anteriormente. 
3.2. VISTORIAS DE DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE CONSERVAÇÃO 
Como referido anteriormente, uma das atividades desenvolvidas no Núcleo de Gestão de Obras foi a 
realização de diversas vistorias para obtenção do nível de conservação dos edifícios.  
Uma das políticas de incentivo à reabilitação permite que os proprietários de edifícios tenham acesso 
a benefícios fiscais caso se verifique um aumento de dois níveis do estado de conservação do edificado, 
referentes à tabela do nível de conservação dos edifícios de acordo com o NRAU, com base no Método 
de Avaliação do Estado de Conservação de Edifícios (MAEC). Para tal, são realizadas obrigatoriamente 
duas vistorias ao edifício em causa, uma para determinar o seu nível de conservação antes da 
intervenção de reabilitação, e outra após a conclusão das obras de reabilitação.  
Em virtude do disposto no artigo 33.º do NRAU, foi concebido o MAEC que visa determinar com rigor, 
objetividade e transparência o estado de conservação dos locados, habitacionais e não-habitacionais, 
em cinco níveis (excelente, bom, médio, mau e péssimo) e verificar a existência de infra-estruturas 
básicas. 
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Após a realização da vistoria do edifício, que consiste numa inspeção visual e fotográfica do mesmo 
recorre-se ao preenchimento da ficha do NRAU (Figuras 6 e 7). Esta ficha é composta por uma lista de 
elementos funcionais em que cada item está associado a uma escala de níveis de anomalia e a uma 
ponderação, com as quais se determina uma pontuação. Caso se verifiquem anomalias “graves” ou 
“muito graves” dos elementos funcionais terá de se justificar a atribuição destes níveis de anomalias 
através de fotografias ilustrativas bem como uma descrição dos sintomas das anomalias. 
De seguida apresenta-se na Tabela 1 uma listagem das 17 vistorias realizadas no decorrer do estágio. 
Tabela 1 - Listagem das vistorias realizadas 
Data da Vistoria Quarteirão Parcela Morada 
04/03/2015 São Bento da Vitória 4 Rua de S. Bento da Vitória nº 6 a 8 
04/03/2015 São Domingos 9 Rua Mouzinho da Silveira nº 111 a 115 
12/03/2015 Feitoria Inglesa 2 Rua Mouzinho da Silveira nº 12 a 16 
18/03/2015 Ferreira Borges 11 Rua Ferreira Borges nº 82 
27/04/2015 Feitoria Inglesa 22 Rua de S. João nº 81 a 83 
27/04/2015 Comércio do Porto 24 Rua de Belmonte nº 23 a 25 
30/04/2015 Flores 21 Rua das Flores nº 245 a 247 
05/06/2015 Bainharia 20 Rua da Bainharia nº 74 a 76 
05/06/2015 São Domingos 4 Rua Mouzinho da Silveira nº 79 a 83 
05/06/2015 São Domingos 5 Rua Mouzinho da Silveira nº 85 a 89 
07/07/2015 Saraiva de Carvalho 20 Travessa da Rua Chã nº 10 
14/07/2015 Cardosas 5 Rua das Flores nº 269 a 271 
14/07/2015 Cardosas 6 Rua das Flores nº 273 a 275 
14/07/2015 Cardosas 31 Largo dos Lóios nº 15 a 20 
14/07/2015 São João Novo 12 Rua Comércio do Porto nº 85 a 87 
21/07/2015 Cais das Pedras  4 e 5 Cais das Pedras nº 43 a 45 
21/07/2015 Feitoria Inglesa 35 Pátio de S. Salvador nº 10 
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No subcapítulo 3.2.1. é apresentada uma das vistorias que foram realizadas durante o trabalho 
desenvolvido no NGO, sendo possível consultar no Anexo I a respetiva ficha do NRAU, bem como as 
fichas de algumas das restantes vistorias realizadas. 
É de salientar que os aspetos mais importantes para a obtenção do nível de conservação do edifício 
são aqueles que apresentam uma maior ponderação, como é o caso: 
- Estrutura do edifício; 
- Cobertura; 
- Paredes exteriores; 
- Caixilharia e portas exteriores. 
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Figura 6 - Modelo da Ficha de Avaliação (frente) 
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Figura 7 - Modelo da ficha de avaliação (verso) 
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3.2.1. Vistoria do edifício do quarteirão da Feitoria Inglesa 
Foi realizada uma primeira vistoria para determinação do nível de conservação de um edifício situado 
na Rua Mouzinho da Silveira inserido no Quarteirão da Feitoria Inglesa. Trata-se de um edifício do 
século XIX, com cave, quatro pisos acima do solo e recuado. Constatou-se que o edifício se encontrava 
em mau estado de conservação. A nível exterior o edifício não apresentava anomalias muito graves, 
segundo as instruções de aplicação do método de avaliação do estado de conservação de imóveis do 
NRAU, apenas se verificou que apresentava sujidade generalizada, bem como caixilharias com alguns 
vidros partidos. No seu interior, em termos estruturais, os pavimentos com estrutura em madeira 
apresentavam já um acelerado estado de degradação, assim como as paredes interiores que se 
apresentavam em muito mau estado, apresentando fendilhação e empolamento dos revestimentos. 
No anexo I é possível consultar a respetiva ficha do NRAU referente a este edifício, na qual se 
encontram descritas as anomalias verificadas. 
 
Figura 8 - Fachada Principal do edifício da Rua Mouzinho da Silveira 
Como se pode observar através das Figuras seguintes, a estrutura em madeira do pavimento do edifício 
apresentava sinais de podridão e ataque biológico e o revestimento dos tetos encontravam-se em falta 
em grandes áreas. Em relação às paredes interiores, apresentavam empolamento e destacamento dos 
revestimentos, assim como alguns dos revestimentos em falta. 
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Figura 9 – Interior do edifício Figura 10 – Pormenor do teto do edifício 
 
 
Figura 11 - Pormenor da parede com sinais de empolamento e destacamento de revestimento 
Após o preenchimento da ficha do NRAU, que se encontra no Anexo I, constatou-se que para este 
edifício o nível de conservação obtido foi Mau. 
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3.3. ACOMPANHAMENTO DE OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO E REALOJAMENTO DO MORRO DA 
SÉ 
Em Julho de 2008 foi celebrada uma pareceria entre instituições públicas e privadas tendo como fim 
executar o Programa de Ação para a Regeneração Urbana do Morro da Sé, que se sustenta no 
Programa de Reabilitação Urbana do Morro da Sé, desenvolvido em Julho de 2006 pela Porto Vivo, 
SRU.  
O investimento decorrente do Programa de Reabilitação Urbana do Morro da Sé atinge os quarenta 
milhões de euros, sendo que o Programa de Ação se limita a quinze milhões de euros, destes, quase 
50% comparticipados por verbas comunitárias [7]. 
Do Programa de Ação constam as seguintes Operações: 
 Criação de uma Residência de Estudantes; 
 Criação de uma Unidade de Alojamento Turístico; 
 Ampliação da Residência de 3ª Idade; 
 Requalificação do Espaço Público; 
 Gestão de Área Urbana; 
 Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo; 
 Gabinete de Apoio aos Proprietários; 
 Plano de Comunicação. 
Para além do Programa de Ação, no âmbito do Programa de Reabilitação Urbana do Morro da Sé, há 
que considerar o Programa de Realojamento que promove a reabilitação de 29 edifícios com uma área 
bruta construída de cerca de 8000 m², e que criará cerca de 70 fogos para realojamento, em regime 
de arrendamento social, de famílias com graves carências habitacionais e de famílias que procurem o 
Morro da Sé como local de residência [7]. 
Este Programa de Realojamento englobas as Operações A, B, C, D, E1, E2, F, G, H e I (Figura 12). 
Ao longo deste estágio realizou-se o acompanhamento dos trabalhos em algumas destas operações, 
mais concretamente nas operações C, E2, G e H. De todas as Operações do Programa de Realojamento, 
já se encontram concluídas as Operações B, E1 e F, sendo que as restantes ainda se encontram a 
decorrer. 
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Figura 12 - Mapa das Operações do Programa de Reabilitação Urbana do Morro da Sé (Fonte: Porto 
Vivo, SRU) 
Na tabela 2, encontra-se sintetizada a informação referente às Operações do Programa de 
Realojamento do Morro da Sé acompanhadas ao longo do estágio. 
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Tabela 2 - Informação das Operações acompanhadas ao longo do estágio 
Operação Projeto Quarteirão Localização Parcelas 
C 
3  
Seminário Rua dos Mercadores nºs 156 a 158 
16  
4 17 
E2 
7  
Bainharia Rua de Sant’Ana nºs 20 a 22 
28 
9 57 e 58 
G 
12 
Viela do Anjo 
Rua da Bainharia nºs 93 a 105 e Viela 
do Anjo nºs 18 a 26 
12, 13 e 14 
13 9 e 10 
H 14 Pelames Rua dos Pelames nºs 20 a 36 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
 
3.3.1. Operação C 
A Operação C do Programa de Realojamento Definitivo do Morro da Sé é constituída pelos Projetos 3 
e 4 e insere-se no Quarteirão do Seminário como se ilustra na Figura 13. 
 
Figura 13 - Planta de Localização da Operação C (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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De acordo com o Documento Estratégico é possível verificar-se que o estado de conservação das 
parcelas 16 e 17 era de ruína, necessitando de uma intervenção de nível profunda (Figura 14). É 
necessário portanto recorrer-se à reconstrução total, mas conservando a configuração das fachadas 
originais.  
É ainda importante definir o conceito de intervenção profunda, este tipo de intervenção compreende, 
em geral, a necessidade de atuar profundamente no sistema construtivo, na distribuição e na 
organização tipológica, sendo possível, por isso, alterar o número de fogos ou mesmo o uso do edifício. 
Este tipo de alterações implica, por norma, a reconstrução generalizada do prédio, no âmbito da 
estrutura, das circulações verticais, bem como uma atuação profunda nos revestimentos e 
acabamentos, obrigando, por vezes, a uma coexistência de diferentes sistemas e materiais [8]. 
 
 
 
Na Tabela 3 são fornecidas algumas informações referentes aos dois projetos da Operação C. 
Figura 14 - Níveis do Estado de Conservação e Tipo de Intervenção do Quarteirão do 
Seminário (Fonte: Documento Estratégico – Porto Vivo, SRU) 
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Tabela 3 - Características da Operação C 
 Projeto 3 Projeto 4 
Área Bruta de Construção 490.00 m² 230.00 m² 
Área de Logradouro Não aplicável Não aplicável 
Número de Pisos 5 5 
Número de Fogos 1 T2 e 1 T3 2 T1 e 1 T2 
Número de Espaços Comerciais 1 1 
 
 
Figura 15 - Alçado proposto para a Operação C - Projetos 3 e 4 (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
Os projetos de arquitetura são da responsabilidade da Arq.ª Ana Leite (Projeto 3) e do Arq.º Luís Brito 
(Projeto 4) e o projeto de especialidades da STRAIN – Consultores de Engenharia, Lda. Esta empreitada 
foi adjudicada à SCIUP – Sociedade de Construções Imobiliárias, Unipessoal, Lda, sendo o valor da 
empreitada de 400.000,01 €. 
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3.3.1.1. Projeto 3 
Esta empreitada trata-se da reconstrução de uma Casa Torre de origem medieval, apesar de algo 
adulterada ao longo dos tempos [9]. Para a nova construção só foram aproveitadas as paredes da 
fachada e da empena, que, aparentemente, oferecem garantias para serem utilizadas como parte 
integrante da nova estrutura. 
Antes de qualquer intervenção o edifício encontrava-se conforme o observado na Figura 16. 
 
 
 
Figura 16 - Fachada da Operação C – Projeto 3 antes de intervenção (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
O novo edifício será composto por cinco pisos, em que o rés-do-chão é destinado a um espaço 
comercial, os pisos 2 e 3 são destinados a uma fração independente de tipologia T2 e os pisos 4 e 5 são 
destinados a uma fração do tipo T3. Neste edifício não existe um acesso comum a todas as frações, 
desta forma, o acesso ao espaço comercial e à fração T2 é feito através da Rua dos Mercadores. Já 
para a fração tipo T3, o acesso é feito através da Viela de S. Lourenço, existente a uma cota superior. 
 
 Acompanhamento dos Trabalhos 
No Projeto 3 da Operação C foi possível acompanhar a fase da realização dos trabalhos de estruturas. 
Nas Figuras 17 e 18 pode observar-se a realização dos pisos 1 e 2, materializadas através de lajes 
aligeiradas em betão armado, apoiando-se nas paredes de pedra existentes e em vigas de betão 
armado.  
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Figura 18 – Execução da laje do piso 2 
Relativamente aos pisos 3 e 5, por serem pisos intermédios de cada fração independente, optou-se 
por uma solução diferente dos pisos 1, 2 e 4, sendo a estrutura destes pisos constituída por perfis 
metálicos.  
Figura 17 - Execução da laje do piso 1 
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Durante o acompanhamento dos trabalhos esta parcela foi alvo de uma intervenção arqueológica da 
qual resultou a identificação de um troço da muralha romana. Face ao sucedido, os trabalhos 
decorreram a um ritmo mais lento do que o esperado e portanto não foi possível verificar grandes 
avanços na obra para além dos descritos anteriormente. 
3.3.1.2. Projeto 4 
Este Projeto trata-se da reabilitação integral de um edifício com materiais contemporâneos, mas 
seguindo princípios e técnicas utilizadas no tempo da sua construção ou última 
reconstrução/ampliação – estrutura de madeira e tabiques de gesso cartonado [9]. 
Na Figura 19 ilustra-se a fachada do edifício antes de qualquer intervenção e nas Figuras 20 e 21 é 
possível visualizar o estado do interior do edifício antes e depois dos trabalhos de demolição, 
respetivamente. 
Este edifício é composto por cinco pisos. O rés-do-chão é destinado a um espaço comercial, os pisos 1 
e 2 são destinados a duas frações independentes tipo T1 e os pisos 3 e 4 destinados a uma fração 
independente do tipo T2 duplex. 
 
 
Figura 19 - Fachada da Operação C – Projeto 4 antes de intervenção 
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 Acompanhamento dos Trabalhos 
Relativamente ao Projeto 4, não foi possível observar avanços devido ao facto de as obras se 
encontrarem estagnadas, condicionando assim a realização dos trabalhos previstos. O único registo 
observado foi a realização de um muro de suporte em betão armado, dado que a parede estava em 
risco de colapso, Figura 22. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 - Estado atual do Projeto 4 
Figura 20 - Interior da parcela do 
projeto 4 antes das demolições 
Figura 21 - Interior da parcela do 
projeto 4 depois das demolições 
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3.3.2. Operação E2 
A Operação E2 do Programa de Realojamento Definitivo do Morro da Sé é constituídas pelos Projetos 
7 e 9 e está inserida no Quarteirão da Bainharia como se ilustra na Figura 23. 
 
Figura 23 - Planta de Localização da Operação E2 (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
Como se pode constatar através da Figura 24, a parcela 28 relativa ao Projeto 7 encontrava-se em mau 
estado de conservação, sendo que as parcelas 57 e 58 do Projeto 9 estavam em estado de ruína. O 
tipo de intervenção definida para estas parcelas foi de nível profunda, face ao seu estado de 
conservação. 
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Figura 24 - Níveis do Estado de Conservação do Quarteirão da Bainharia (Fonte: Documento 
Estratégico – Porto Vivo, SRU) 
Na Tabela 4 encontra-se sintetizada alguma informação referente aos projetos 7 e 9 desta Operação. 
Tabela 4 - Características da Operação E2 
 Projeto 7 Projeto 9 
Área Bruta de Construção 306.00 m² 504.56 m² 
Área de Logradouro Não aplicável  Não aplicável  
Número de Pisos 5 4 
Número de Fogos 2 T1 e 1 T2 6 T1 
Número de Espaços Comerciais 1 2 
Esta empreitada foi adjudicada à empresa NORTEJUVIL – Sociedade de Construção, Lda e apresenta 
um valor de 452.600,01 €. 
3.3.2.1. Projeto 7 
O projeto de arquitetura está a cargo do Arq.º Luís Brito da Porto Vivo, SRU e o projeto de 
especialidades da empresa STRUCONCEPT – Consultores de Engenharia, Lda. 
Neste projeto apenas foi possível reaproveitar as paredes exteriores de fachada e de meação. 
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 Acompanhamento dos Trabalhos 
Este Projeto foi acompanhado já numa fase final da obra, encontrando-se este numa fase de 
acabamentos. 
No primeiro contacto com esta obra verificou-se que esta já estava praticamente concluída. As 
divisórias das frações já se encontravam finalizadas, faltando apenas alguns pormenores, como o 
acabamento final do piso das cozinhas com tinta époxi, assim como a colocação de azulejos nas 
cozinhas e casas de banho e ainda os respetivos equipamentos. 
Figura 25 - Fachada principal e tardoz da Operação E2 Projeto 7 (situação atual) 
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No que diz respeito às zonas de circulação comum, as escadas ainda não se encontravam concluídas, 
conforme se ilustra através da Figura 28. 
Figura 26 - Interior de uma das frações do Projeto 7 
Figura 27 - Aplicação de azulejos no WC e cozinha, respetivamente 
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Figura 28 - Caixa horizontal comum de acesso aos pisos 
3.3.2.2. Projeto 9 
O responsável pelo projeto de arquitetura é o Arq.º Luís António da Porto Vivo, SRU e o projeto de 
especialidades está a cargo da empresa STRUCONCEPT – Consultores de Engenharia, Lda. 
Este edifício é constituído por quatro pisos, todos do tipo T1 e por dois espaços comerciais localizados 
no rés-do-chão. 
Neste Projeto realizou-se o emparcelamento de dois edifícios, apenas reutilizando as paredes 
exteriores da fachada e meeira em alvenaria de pedra. 
 
Figura 29 - Fachada Principal da Operação E2 antes das obras e o proposto (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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 Acompanhamento dos Trabalhos 
No início do estágio, após a primeira visita a esta empreitada foi possível observar-se a execução de 
algumas das paredes interiores em placas de gesso cartonado (pladur) com a implementação dos 
isolamentos e revestimentos finais. As estruturas portantes das placas de gesso cartonado já se 
encontravam colocadas e preenchidas com o isolamento previsto em projeto. Na Figura 30 ilustra-se 
a execução da parede da lavandaria de uma das frações, com isolamento em poliestireno extrudido 
(XPS) e placas de gesso cartonado hidrófugas. 
 
 
Figura 30 - Preenchimento da parede com XPS 
Relativamente ao resto do interior das frações, as compartimentações já se encontravam concluídas, 
conforme se ilustra nas seguintes imagens: 
 
Figura 31 - Paredes interiores em placas de gesso cartonado 
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Numa fase posterior foram também colocadas as caixilharias de madeira com vidro duplo, sendo este 
um aspeto muito importante para o desempenho acústico da habitação. Esta questão será 
aprofundada no Capítulo 4. 
 
 
Figura 32 - Solução de envidraçados 
No decorrer do estágio verificaram-se avanços relativos ao acabamento dos pavimentos, com a 
colocação da manta de polietileno (Figura 33) e posteriormente a aplicação do soalho de madeira 
sobre a mesma (Figura 34). A manta de polietileno tem como principal objetivo criar uma barreira à 
transmissão dos sons de percussão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 - Aplicação da manta 
de polietileno 
Figura 33 - Aplicação do soalho 
de madeira 
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No início do estágio verificou-se que, a nível exterior, a fachada do edifício já se encontrava tratada e 
pintada com a respetiva cor prevista em projeto (Figura 35). 
 
Figura 35 - Aspeto da fachada do Projeto 9 no início do estágio 
Para além dos trabalhos descritos anteriormente verificaram-se avanços ao nível da caixa de escadas, 
que foram terminadas, tendo a estrutura em betão sido pintada com tinta époxi sobre a camada de 
betonilha fina existente. Foram também colocadas as guardas das escadas, executadas com perfis de 
aço. 
 
Figura 36 - Caixa de escadas 
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3.3.3. Operação G 
A Operação G do Programa de Realojamento Definitivo do Morro da Sé é constituídas pelos Projetos 
12 e 13 e engloba as parcelas que se encontram ilustradas na Figura 37, estando inserida no Quarteirão 
da Viela do Anjo. 
 
 
Figura 37 - Planta de Localização da Operação G (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
Constata-se através da Figura 38 que as parcelas da Operação G se encontravam em mau estado de 
conservação, sendo por isso necessário a realização de uma intervenção profunda (Figura 39). 
Surgiu ainda a possibilidade de se gerarem operações de reabilitação conjugadas com dois edifícios da 
Câmara Municipal do Porto e um da Porto Vivo, SRU (parcelas 12 a 14) e outro com um edifício da 
Câmara Municipal do Porto e outro privado (parcelas 9 e 10) [10]. 
As intervenções conjugadas, sustentadas em operações de emparcelamento surgem como uma 
oportunidade de racionalizar e rentabilizar o espaço criado, evitando-se repetições de acessos e de 
estruturas que oneram a obra, condicionam a organização física e fazem repetir áreas. No entanto, 
deve-se manter ao máximo as paredes de meação. 
CAPÍTULO 3 
38 
 
Figura 38 - Níveis do Estado de Conservação do Quarteirão da Viela do Anjo (Fonte: Documento 
Estratégico – Porto Vivo, SRU) 
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Figura 39 - Tipo de Intervenção do Quarteirão da Viela do Anjo (Fonte: Documento Estratégico – 
Porto Vivo, SRU) 
Na Tabela 5 apresenta-se alguma informação relativa aos dois projetos desta Operação. 
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Tabela 5 - Características da Operação G 
 Projeto 12 Projeto 13 
Área Bruta de Construção 952.44 m² 398.00 m² 
Área de Logradouro Não aplicável  Não aplicável  
Número de Pisos 5 5 
Número de Fogos 1 T0, 8 T1 e 1 T3 2 T2 e 1 T3 
Número de Espaços Comerciais 4 1 
A empresa adjudicatária desta empreitada é a NORTEJUVIL – Sociedade de Construções, Lda e o seu 
valor é de 747.854,88 €. 
3.3.3.1. Projeto 12 
De acordo com o preconizado no projeto de arquitetura, este edifício é composto por cinco pisos, os 
pisos de rés-do-chão terão como destino a criação de estabelecimentos comerciais, enquanto os pisos 
superiores estão reservados para habitação. 
O edifício resulta da junção de três edifícios adjacentes, sendo que um deles permanece independente, 
servido por caixa de escadas própria, enquanto os outros dois funcionam como um só. 
Na Figura 40 ilustra-se o estado de conservação das parcelas referentes a este projeto antes das obras 
de reabilitação e o proposto para esta obra. 
O projeto de arquitetura é da responsabilidade do Arq.º Luís António da Porto Vivo, SRU e o projeto 
de especialidades da empresa JCT – Consultores de Engenharia, Lda. 
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Figura 40 - Alçado Tardoz (Viela do Anjo) da Operação G – Projeto 12 (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
 Acompanhamento dos Trabalhos 
No primeiro contacto com esta Operação, a obra encontrava-se na fase final de estruturas. Ao nível 
estrutural a solução adotada foi de laje aligeirada com vigotas pré-esforçadas e abobadilhas de betão. 
De seguida apresentam-se algumas imagens que pretendem ilustrar algumas das fases da obra 
acompanhadas no início do estágio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41 - Laje aligeirada com vigotas pré-esforçadas e abobadilhas de betão 
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Os avanços que se registaram no interior do edifício foram na execução das paredes interiores. Para 
este elemento adotaram-se diferentes tipos de soluções, desde alvenaria de tijolo furado, a blocos de 
betão normal de 13 cm. Ficou também registado a aplicação dos isolamentos térmicos e acústicos nas 
paredes interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44 - Execução da parede de alvenaria de tijolo 
Figura 42 – Colocação da armadura para 
posterior aplicação de betão projetado 
Figura 43 – Aplicação de betão projetado 
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Figura 46 - Parede em bloco de betão 
A parede da fachada principal foi reconstruída acima do rés-do-chão, constituída por blocos de betão 
normal (400x200x130), tijolo cerâmico furado de 11 cm e rebocada no interior. Sobre os blocos de 
betão da fachada foi aplicado o sistema ETICS (sistema de isolamento térmico pelo exterior). A sua 
Figura 45 - Aplicação do isolamento (XPS) na 
parede interior 
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execução inclui uma placa de poliestireno expandido (EPS) com 40 mm de espessura, camada de forma 
aplicada sobre a fibra de vidro colocado sobre o revestimento térmico. Este sistema permite um 
elevado grau de eficácia na proteção térmica da zona opaca das paredes. De seguida são apresentadas 
algumas vantagens da utilização deste sistema: 
- Economia acentuada nas necessidades de consumo energético para aquecimento e arrefecimento 
dos espaços habitados; 
- Aumento da inércia térmica do interior dos edifícios, já que a principal massa da parede se encontra 
protegida das variações de temperatura no interior da camada de isolamento térmico; 
- Redução drástica dos fenómenos de pontes térmicas; 
- Diminuição do risco de condensações no interior da parede; 
- Diminuição da necessidade de ocupação de área útil no interior, já que a espessura necessáriapara o 
material de isolamento é transportada para o exterior [11]. 
Na Figura 47 apresenta-se um esquema com as fases de aplicação do sistema ETICS. 
 
Figura 47 - Modo de aplicação do isolamento térmico pelo exterior (Fonte: www.pavitin.com) 
 
1 – Placa de isolamento térmico 
2 – Argamassa de colagem 
3 – Argamassa de revestimento 
4 – Rede de fibra de vidro 
5 – Primário 
6 - Acabamento 
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Figura 48 - Aplicação do sistema ETICS na fachada do edifício 
Relativamente à cobertura foi também possível acompanhar a sua execução. Este elemento 
construtivo é constituído por asnas de madeira. Devido ao facto de a cobertura ser em desvão não 
ocupado não há existência de isolamento. 
 
Figura 49 - Pormenor construtivo da cobertura 
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É de salientar que esta empreitada encontra-se com algum atraso e foi uma das obras na qual não se 
registaram grandes avanços durante estes seis meses de estágio. Uma das causas para este problema 
foi o facto de a empresa adjudicada para esta obra encontrar-se a terminar outras empreitadas, 
como é o caso da Operação E2 abordada anteriormente. 
3.3.3.2. Projeto 13 
Este edifício resulta da junção de dois edifícios adjacentes que, atendendo à reduzida largura de cada 
um, optou-se pela execução de uma única habitação por piso. Este edifício é servido por dois 
arruamentos (Rua da Bainharia e Viela do Anjo) em fachadas opostas e apresenta um total de 5 pisos. 
O edifício é composto por um estabelecimento comercial e três habitações. 
A reabilitação deste edifício prevê a manutenção das paredes de meação, bem como as de fachada, 
em alvenaria de pedra natural, introduzindo-lhe uma nova estrutura realizada em betão armado. 
 
 
Figura 50 - Execução da cobertura 
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O projeto de arquitetura está a cargo da Arq.ª Ana Leite da Porto Vivo, SRU e o projeto de 
especialidades é da responsabilidade da empresa JCT – Consultores de Engenharia, Lda. 
 Acompanhamento dos Trabalhos 
À semelhança do Projeto 12, esta empreitada não registou grandes avanços, uma vez que se encontrou 
parada durante algum tempo, devido aos mesmos motivos (falta de capacidade do empreiteiro em 
realizar várias empreitadas em simultâneo). 
Face ao exposto, a obra encontra-se na fase de estruturas.  
No final do mês de Fevereiro, data em que ocorreu a primeira visita à obra, encontrava-se no seguinte 
estado: 
 
Figura 51 - Alçado da Fachada Principal e Tardoz da Operação G - Projeto 13 (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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Figura 52 - Interior da parcela no início do estágio 
Este edifício será construído de raíz, onde apenas serão aproveitadas as paredes exteriores.  
Os avanços registados no decorrer do estágio foram ao nível da execução das lajes de pisos, conforme 
se pode constatar através das Figuras 53 e 54 e 55. A solução adotada foi de laje aligeirada de 20 cm 
apoiadas em vigas de betão armado, que por sua vez apoiam nas paredes existentes reforçadas e em 
pilares ou paredes de betão armado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53 - Colocação de armaduras Figura 54 - Laje de piso após 
betonagem 
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Figura 55 - Execução da laje do piso 2 
Foi também executada a laje de escadas em betão armado (Figura 56). 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 56 - Caixa de escadas 
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3.3.4. Operação H 
A Operação H do Programa de Realojamento Definitivo do Morro da Sé é constituída pelo Projeto 14, 
englobando diferentes parcelas conforme se ilustra na Figura 57. Esta Operação encontra-se inserida 
no Quarteirão dos Pelames. 
 
Figura 57 - Planta de Localização da Operação H (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
Todos os edifícios que fazem parte deste projeto 14 encontravam-se em mau estado de conservação 
à exceção de uma das parcelas que estava em estado de ruína, conforme se pode constatar através da 
informação que consta no Documento Estratégico (Figura 58). 
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Figura 58 - Níveis do estado de conservação do Quarteirão dos Pelames (Fonte: Documento 
Estratégico – Porto Vivo, SRU) 
Na Tabela 6 apresentam-se algumas das características gerais desta obra. 
Tabela 6 - Características da Operação H 
 Projeto 14 
Área Bruta de Construção 1146.55 m² 
Área de Logradouro Não aplicável  
Número de Pisos 4 
Número de Fogos 2 T0, 2 T1, 7 T2 e 1 T3 
Número de Espaços Comerciais 1 
 
Este Projeto trata-se de um emparcelamento de 6 edifícios, todos eles de dimensão muito reduzida, 
tanto em frente quanto em profundidade, o que levou à tomada de decisão de gerar um único projeto.  
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A responsabilidade do projeto de arquitetura desta Operação é do Arq.º Luís António da Porto Vivo, 
SRU, estando o projeto de especialidades a cargo da empresa STRUCONCEPT – Consultores de 
Engenharia, Lda. O valor desta empreitada é de 680.000,00 € e foi adjudicada à Sociedade de 
Construções Teodoro Valente, Lda. 
 Acompanhamento dos Trabalhos 
Esta foi uma das operações onde se registaram os maiores avanços durante o período de estágio. Na 
primeira visita à obra foi possível observar-se os trabalhos referentes à colocação de infraestruturas, 
como é o caso da rede de abastecimento de água. Todas as tubagens referentes à água quente foram 
convenientemente isoladas com uma espuma elastomérica conforme se verifica na Figura 60. 
 
Figura 59 - Fachada principal da Operação H antes das obras de reabilitação e o proposto 
(Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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Figura 60 - Instalação da rede de abastecimento de água 
Uma vez que a rede de abastecimento de água foi colocada sobre o pavimento, não obedecendo ao 
previsto no projeto da especialidade, que previa a sua passagem em tetos falsos, foi necessário 
encontrar uma alternativa a este problema, sem que fosse necessário desmontar toda a rede já 
instalada. Após uma reunião de obra entre a entidade fiscalizadora (Porto Vivo, SRU), o empreiteiro e 
o projetista, optou-se por isolar todas as tubagens através do envolvimento numa manta de polietileno 
(Figura 61). 
Após os trabalhos referentes à instalação da rede de abastecimento de água, procedeu-se à aplicação 
da camada de regularização de 60 mm sobre o pavimento (Figura 62). 
Figura 61 - Proteção das tubagens da rede de abastecimento de água 
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Outro dos avanços registados nesta Operação foi a execução da cobertura, cuja estrutura é constituída 
por asnas de madeira, revestida com dupla placa de gesso cartonado de proteção ao fogo (2x15 mm 
de espessura) e placas de sub-telha de impermeabilização com ripas em PVC para a fixação das telhas. 
Nas figuras seguintes ilustram-se os trabalhos de execução da cobertura.  
 
 
Figura 63 - Placa de sub-telha com ripado em PVC 
 
Figura 62 - Aplicação da camada de regularização 
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Figura 64 - Colocação da telha cerâmica 
  
Está ainda previsto em projeto a execução de um teto falso, com isolamento térmico (roofmate) 
colocado ao nível da asna de madeira, de forma a ocultar a estrutura. 
Ao nível das paredes interiores, observou-se a execução das estruturas portantes metálicas do tipo 
KNAUF, que variam entre os 48 mm e 70 mm (Figura 67). Este sistema será preenchido com lã de rocha 
e com placas duplas de gesso cartonado normais e hidrofugadas nas zonas húmidas. 
Figura 65 - Pormenor da asna de madeira Figura 66 – Colocação das placas de gesso 
cartonado de proteção ao fogo 
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Figura 67 – Colocação das estruturas portantes para a construção de paredes interiores 
As paredes da fachada principal e tardoz foram revestidas pelo interior com poliuretano projetado, 
conforme se ilustra na Figura 68 e as restantes paredes interiores divisórias foram isoladas com lã de 
rocha (Figura 69). As paredes das fachadas apenas são isoladas por questões térmicas, pois os 
problemas relativos à acústica não se colocam, uma vez que a espessura das paredes de alvenaria de 
pedra são suficientes para garantir um bom isolamento sonoro. 
 
 
Figura 68 - Isolamento com poliuretano projetado 
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Os tetos são constituídos por placas de gesso cartonado, com estrutura metálica suspensa por suportes 
elásticos e isolados com manta de lã de rocha de forma a proporcionar um bom isolamento acústico. 
Na zona das lavandarias optou-se por colocar placas de XPS como isolamento.  
Para a execução da estrutura metálica, tipo KNAUF, foi possível observar-se a marcação prévia da 
localização do teto falso através de um equipamento que por meio de um laser permite marcar todo 
o perímetro do teto (Figura 70). Este método permite assim uma maior precisão no nivelamento dos 
tetos falsos.  
 
Figura 70 - Nivelamento do teto falso 
Figura 69 - Preenchimento da courette com lã de rocha 
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Figura 71 – Isolamento do teto em lã de rocha Figura 72 – Isolamento do teto da 
lavandaria em placas XPS 
Foi também possível observar a colocação das placas de gesso cartonado nos tetos (Figura 73).   
 
Figura 73 - Colocação das placas de gesso cartonado 
Em relação ao exterior do edifício foi executada a pintura das fachadas. É de salientar, que devido ao 
facto deste edifício estar localizado numa zona onde pode ser propício a tentativa de vandalismo, foi 
previsto a aplicação de um envernizamento incolor anti grafifiti das fachadas, até aos 250 cm de altura, 
tanto em áreas rebocadas e pintadas, como em áreas de alvenaria de granito aparente. 
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3.4. ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE ESCORAMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
COBERTURAS, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ESCOMBROS EM PARCELAS DO MORRO DA SÉ 
Devido ao facto de existirem várias parcelas no Morro da Sé, que faziam parte do projeto da Residência 
de Estudantes e da Unidade de Alojamento Turístico, que se encontram devolutas e em muito mau 
estado de conservação, e estando estas parcelas na origem de infiltrações e outros danos em prédios 
vizinhos, foi adjudicada uma empreitada na qual foram realizados trabalhos de escoramentos, 
impermeabilizações de coberturas e limpeza e remoção de escombros, por forma a atenuar esta 
situação. 
Após o lançamento de um procedimento de ajuste direto, com convite a seis empresas, a empreitada 
foi adjudicada à empresa Topodomus – Construção e Gestão Imobiliária, Lda. 
Os trabalhos realizaram-se em parcelas inseridas no Quarteirão da Bainharia, Souto e Pelames do 
Morro da Sé. Nas Figuras 75 e 76 encontram-se assinaladas as parcelas onde ocorreram os respetivos 
trabalhos. 
Figura 74 - Fachada da Operação H após pintura 
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Figura 75 - Localização das parcelas com intervenção no Quarteirão da Bainharia (Fonte: Porto Vivo, 
SRU) 
 
 
Figura 76 - Localização das parcelas com intervenção no Quarteirão dos Pelames (Fonte: Porto Vivo, 
SRU) 
Estes trabalhos compreenderam essencialmente a desmatação, limpeza e remoção de escombros e 
entulhos resultantes de derrocadas; estabilização/demolição de elementos metálicos, de madeira e 
alvenaria em risco de queda; e escoramento de pavimentos, escadas e coberturas, com recurso a 
escoras metálicas; impermeabilização de coberturas.  
Seguidamente apresentam-se algumas fotografias que pretendem ilustrar os respetivos trabalhos. 
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Figura 77 – Escoramento de uma das parcelas 
do Quarteirão da Bainharia 
 
Figura 78 – Remoção e limpeza de entulho 
numa das parcelas do Quarteirão da Bainharia 
 
 
 
Todos estes trabalhos decorreram com normalidade, à exceção de uma das parcelas do Quarteirão da 
Bainharia em que a fachada apresentava fortes indícios de colapso, colocando em risco a integridade 
física de quem circulasse na via pública. De forma a solucionar este problema foi realizado o 
escoramento da fachada, conforme se ilustra nas seguintes Figuras. 
Figura 79 - Interior de parcelas do Quarteirão da Bainharia 
CAPÍTULO 3 
62 
 
 
 
Para a realização destes trabalhos nesta parcela foi necessário recorrer-se ao uso de uma grua móvel 
(Figura 82). 
Figura 80 - Escoramento da fachada do edifício 
Figura 81 - Escoramento da fachada (vista do interior do edifício) 
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Figura 82 - Realização dos trabalhos com acesso a grua móvel 
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO: SOLUÇÕES ACÚSTICAS NA REABILITAÇÃO 
DE EDIFÍCIOS 
4.1. INTRODUÇÃO 
Muitas vezes como consequência do desenvolvimento tecnológico e económico verifica-se um 
aumento dos níveis de ruído, em especial nos grandes centros urbanos, o que torna imprescindível o 
isolamento acústico dos edifícios de forma a promover o conforto dos seus ocupantes. Com o decorrer 
dos tempos, também as exigências de conforto acústico foram aumentando por parte dos cidadãos. 
Desta forma, torna-se importante minimizar os efeitos negativos do ruído através da aplicação de 
materiais isolantes apropriados e de soluções construtivas adequadas, para que seja possível reduzir 
o nível sonoro no interior das habitações, e consequentemente os habitantes tenham uma melhor 
qualidade de vida. 
Desta forma, os trabalhos de reabilitação num edifício antigo são uma excelente oportunidade para 
melhorar o seu desempenho acústico. 
Num edifício a sua qualidade ou conforto sonoro depende de muitos fatores, como por exemplo: a 
fonte originária do ruído, os fenómenos e mecanismos associados à sua transmissão no edifício e a 
receção do ruído pelos diversos ocupantes. 
No estudo da acústica de edifícios torna-se importante distinguir dois tipos de ruídos: 
- Ruídos de condução aérea: a transmissão é feita unicamente por vibração do ar sem contacto direto 
do estímulo original com a estrutura. Estes ruídos podem ser provenientes do exterior ou interior do 
edifício. Como exemplo temos: os ruídos de vozes, os de tráfego rodoviário ou ferroviário, a 
proximidade de aeroportos [12]. 
- Ruídos de percussão: ruídos que resultam de uma ação de choque exercida diretamente sobre um 
elemento construtivo ou de compartimentação, podendo propagar-se a espaços interiores 
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relativamente afastados da origem do ruído, podendo ser por vezes mais incómodos do que os sons 
aéreos. São por exemplo os ruídos de passos num pavimento, o bater de portas ou arrastar de móveis, 
etc.  
Se não houver cuidados com a escolha das soluções construtivas a implementar, de uma maneira geral, 
os ruídos de percussão têm uma maior capacidade de se propagar por todo o edifício do que os ruídos 
aéreos. 
 
Figura 83 - Transmissão sonora por meios mecânicos (Fonte: Acústica de Edifícios. Recomendações 
Técnico-Práticas para a conceção de Edifícios Escolares e de Habitação) 
A propagação destes dois tipos de ruído pode ser minimizada de formas bem distintas.  
As transmissões dos ruídos de condução aérea são minimizáveis através do aumento da massa dos 
elementos no caminho de propagação do ruído (paredes, lajes, etc.) ou por duplicação dos paramentos 
envolvidos (por exemplo paredes duplas), tendo ainda uma particular atenção aos elementos 
utilizados nos vãos (vidros, caixilharias, dispositivos de proteção, caixa de estores e dispositivos de 
ventilação natural dos edifícios) [12]. 
Já as transmissões dos ruídos de percussão são minimizáveis evitando a propagação do estímulo por 
via sólida (estrutural). Assim, qualquer interrupção da estrutura propagadora do estímulo ou a 
interposição de materiais resilientes que perturbe fortemente essa continuidade sólida é eficaz para 
essa minimização (por exemplo lajeta flutuante) [12]. 
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De um modo geral, a reabilitação acústica de edifícios enquadra-se nas seguintes vertentes: 
 Isolamento sonoro a sons de condução aérea entre fogos (tanto na horizontal como na vertical) e 
entre estes e o exterior (isolamento sonoro de fachadas); 
 Isolamento sonoro a sons de percussão entre fogos sobrepostos; 
 Isolamento sonoro a sons de condução aérea e sons de percussão entre unidades de comércio e 
serviços integrados no edifício (caso existam) e os fogos adjacentes, tanto na direção vertical 
(habitação sobreposta) como na horizontal (habitação contígua);  
 Ruído de equipamentos de carácter coletivo e de instalações que possa ser percetível nas várias 
frações habitacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 
Aos edifícios de habitação aplica-se quer o definido no Decreto-Lei nº 09/2007, de 17 de Janeiro, 
denominado Regulamento Geral do Ruído (RGR) retificado pela Declaração de Retificação nº 18/2007, 
de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto, quer o expresso no Decreto-
Lei nº 96/2008, de 6 de Junho, denominado Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE). 
1 – Ruído aéreo exterior 
2 – Ruído aéreo interior 
3 – Ruído de impacto 
4 – Ruído de equipamentos 
Figura 84 - Diferentes tipos de ruído (Fonte: Guia Técnico de Reabilitação Habitacional) 
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No âmbito destes dois textos legislativos estabelecem-se para os edifícios vários critérios de controlo 
do seu comportamento acústico relativos a: 
 Emissão do ruído para a envolvente exterior (possível aumento do nível sonoro exterior e/ou 
criação de incomodidade sonora devida ao funcionamento do edifício ou de partes deste, por 
exemplo equipamentos); 
 Características dos elementos construtivos (situações de isolamento sonoro); 
 Características de espaços interiores (situações de correção acústica). 
 
O Regulamento Geral do Ruído (RGR) estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, 
visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. Na elaboração do projeto de 
condicionamento acústico aplica-se o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE). Estes 
dois regulamentos encontram-se interligados sobretudo ao nível da envolvente de quartos e salas 
relativamente ao ruído exterior e às atividades ruidosas, nomeadamente em edifícios de habitação 
com espaços destinados a comércio e serviços. 
 
Figura 85 - Interligação entre o RGR e RRAE (Fonte: Apontamentos Pós Graduação em Reabilitação 
Urbana – Reabilitação Higrotérmica e Acústica de Edifícios) 
O Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE) refere que as normas deste regulamento 
se aplicam à construção, reconstrução, ampliação ou alteração de edifícios de diferentes tipos (artigo 
1º ponto 2). No seu artigo 5º indica que os edifícios e as suas frações que se destinem a usos 
habitacionais, ou que, para além daquele uso, se destinem também a comércio, indústria, serviços ou 
diversão, estão sujeitos ao cumprimento de requisitos aí impostos. 
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Segundo o autor Vasco Peixoto de Freitas, a “reabilitação” não está expressamente referida nos 
objetivos desse regulamento mas pode, pelo menos indiretamente, inferir-se que reabilitações são de 
facto abrangidas quando se aproximam de reconstruções. 
O RRAE só usa expressamente a palavra “reabilitação” no seu artigo 5º ponto 8 onde refere que os 
edifícios habitacionais e mistos, e unidades hoteleiras, situadas em zonas históricas que sejam objeto 
de ações de reabilitação, mantendo uma das vocações de uso previstas no presente artigo e a mesma 
identidade patrimonial, podem aplicar-se os requisitos constantes da alínea b) a g) do nº 1 
[𝐷𝑛𝑇,𝑤  𝑒 𝐿′𝑛𝑇,𝑤] com uma tolerância de 3 dB [13]. 
4.2.1. Regulamento Geral do Ruído (RGR) 
No RGR são reguladas as atividades ruidosas permanentes e temporárias e as outras fontes de ruído 
suscetíveis de causar incomodidade assim como o ruído de vizinhança. 
Segundo o Decreto-Lei nº 09/2007, de 17 de Janeiro (RGR) existem quatro tipos de ruído, dois tipos de 
atividades ruidosas, três períodos de referência e dois tipos de zonas. De seguida, de modo a facilitar 
uma melhor compreensão do tema, serão transcritas algumas das definições existentes neste Decreto-
Lei. 
Tabela 7 - Diferentes tipos de ruído 
Ruído 
Ruído de vizinhança: o ruído associado ao uso habitacional e às 
atividades que lhe são inerentes, produzido diretamente por 
alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou 
animal colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, 
repetição ou intensidade, seja suscetível de afetar a saúde pública 
ou a tranquilidade da vizinhança. 
Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância 
num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras 
que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 
considerado. 
Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser 
especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma 
determinada fonte sonora. 
Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais 
ruídos particulares, para uma situação determinada. 
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Tabela 8 - Diferentes tipos de atividades ruidosas 
Atividade Ruidosa 
Atividade ruidosa permanente: a atividade desenvolvida com 
carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo 
ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde 
se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente 
laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. 
Atividade ruidosa temporária: a atividade que, não constituindo 
um ato isolado, tenha carater não permanente e que produza ruído 
nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais 
onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras 
de construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou 
outros divertimentos, feiras e mercados 
 
Tabela 9 - Períodos de referências 
Período de referência: o intervalo de tempo 
a que se refere um indicador de ruído, de 
modo a abranger as atividades humanas 
típicas, delimitado nos seguintes termos: 
 
Período diurno – das 7 às 20 horas 
Período de entardecer – das 20 às 23 horas 
Período noturno – das 23 às 7 horas 
 
Tabela 10 - Indicadores de Ruído 
Indicador de Ruído: o parâmetro físico-
matemático para a descrição do ruído 
ambiente que tenha uma relação com um 
efeito prejudicial na saúde ou no bem estar 
humano. 
Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday) 
Indicador de ruído do entardecer (Le) ou 
(Levening) 
Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight) 
Indicador de ruído diurno-entardecer-
noturno (Lden) 
O Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (do ambiente sonoro exterior no local de implantação 
do edifício): 𝐿𝑑𝑒𝑛 e corresponde ao indicador de ruído, expresso em dB (A), associado ao incómodo 
global e é obtido pela expressão: 
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                                    𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 × 𝑙𝑜𝑔
1
24
[13 × 10
𝐿𝑑
10 + 3 × 10
𝐿𝑒+5
10 + 8 × 10
𝐿𝑛+10
10 ]                              (1) 
Em que: 
𝐿𝑑 – Indicador de ruído diurno [dB (A)]; 
𝐿𝑒 – Indicador de ruído do entardecer [dB (A)]; 
𝐿𝑛 – Indicador de ruído noturno [dB (A)]. 
Tabela 11 - Diferentes tipos de zona 
Zona 
Zona Mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do 
território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou 
previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível. 
Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento 
do território como vocacionada para uso habitacional, ou para 
escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 
serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e 
outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no 
período noturno. 
Considera-se ainda uma zona urbana consolidada como sendo uma zona sensível ou mista com 
ocupação estável em termos de edificação. 
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Tabela 12 - Limites regulamentares do RGR 
Zonas 𝑳𝒏 (𝒅𝑩) 𝑳𝒅𝒆𝒏 (𝒅𝑩) 
Zonas mistas ≤ 55 ≤ 65 
Zonas sensíveis ≤ 45 ≤ 55 
Zonas sensíveis em cujas proximidades exista 
uma grande infraestrutura de transporte 
≤ 55 ≤ 65 
Zonas sensíveis em cujas proximidades já 
exista uma grande infraestrutura de 
transporte não aéreo 
≤ 50 ≤ 60 
Zonas urbanas consolidadas, desde que essa 
zona: 
- Seja abrangida por um plano municipal de 
redução de ruído; 
- Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores 
limites fixados no art. 11º 
≤ 𝐿𝑛 + 5 
Zona mista:      
≤ 55+5 
Zona sensível:   
≤ 45+5 
≤ 𝐿𝑑𝑒𝑛 + 5 
Zona mista:      
≤ 65+5 
Zona sensível:   
≤ 55+5 
O RGR considera ainda a a preparação de mapas de ruído municipais como ferramentas auxiliares na 
elaboração das cartas de classificação de zonas, sendo estas definidas em função do tipo de ocupação 
do solo. 
4.2.2. Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE) 
Este regulamento estabelece as exigências acústicas a aplicar aos edifícios que sejam objeto de 
processos de licenciamento de construção, reconstrução, ampliação ou alteração, com vista a 
melhorar as condições de qualidade acústica desses edifícios e aplicam-se aos seguintes tipos de 
edifícios, em função dos usos a que se destinam: 
 Edifícios habitacionais e mistos, e unidades hoteleiras; 
 Edifícios comerciais e de serviços, e partes similares em edifícios industriais; 
 Edifícios escolares e similares, e de investigação; 
 Edifícios hospitalares e similares; 
 Recintos desportivos; 
 Estações de transporte de passageiros; 
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 Auditórios e salas. 
As exigências regulamentares definidas neste regulamento são expressas pelos seguintes parâmetros, 
que devem ser verificados: 
- Isolamento sonoro a ruídos de condução aérea, padronizado (entre o exterior e o interior do edifício): 
𝐷2𝑚,𝑛𝑇 Trata-se da diferença entre o nível médio de pressão sonora exterior medido a 2 metros da 
fachada do edifício (𝐿1,2𝑚), e o nível médio de pressão sonora medido no local de receção (𝐿2), 
corrigido da influência das condições de reverberação do compartimento recetor. Este parâmetro é 
obtido através da seguinte expressão: 
                                                           𝐷2𝑚,𝑛𝑇 = 𝐿1,2𝑚 − 𝐿2 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑇
𝑇0
                                                          (2) 
Em que: 
T – Tempo de reverberação do compartimento recetor (s) 
𝑇0 – Tempo de reverberação de referência do compartimento recetor (geralmente 0,5 s) 
Note-se que esta expressão apresenta na realidade 16 valores, pois os ensaios serão realizados em 
bandas de frequência centrados entre os 100 Hz e os 3150 Hz. Assim, torna-se fundamental encontrar 
um valor único, índice, que caraterize o isolamento sonoro em relação ao exterior. Esse índice é 
designado por 𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑤 e obtém-se pelos procedimentos indicados na norma ISO 711-1. Este índice 
será definido no próximo subcapítulo [17]. 
- Isolamento sonoro a ruídos de condução aérea, padronizado (entre espaços no interior do edifício): 
𝐷𝑛𝑇 . Corresponde à diferença entre o nível médio de pressão sonora medido no compartimento 
emissor (𝐿1), produzido por uma ou mais fontes sonoras, e o nível médio de pressão sonora medido 
no compartimento recetor (𝐿2), corrigido da influência das condições de reverberação do 
compartimento recetor. Este parâmetro é obtido através da seguinte expressão: 
                                                                        𝐷𝑛𝑇 = 𝐿1 − 𝐿2 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑇
𝑇0
                                                        (3) 
Através deste parâmetro deve ser obtido o índice 𝐷𝑛𝑇,𝑤. 
- Isolamento sonoro a ruídos de percussão (entre espaços no interior do edifício), padronizado: 𝐿′𝑛𝑇, 
obtido através da expressão: 
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                                                                                𝐿′𝑛𝑇 = 𝐿𝑖 − 10𝑙𝑜𝑔
𝑇
𝑇0
                                                         (4) 
Este parâmetro corresponde ao nível sonoro médio (𝐿𝑖), medido no compartimento recetor, 
proveniente de uma excitação de percussão normalizada exercida sobre um pavimento, corrigido da 
influência das condições de reverberação do compartimento recetor. 
Tal como os parâmetros anteriores, para este parâmetro também é obtido o índice 𝐿′𝑛𝑇,𝑤. 
- Tempo de reverberação, em segundos, corresponde ao intervalo de tempo necessário para se 
verificar um decaimento do nível sonoro de 60 dB, após a paragem instantânea da fonte sonora e é 
dado pela expressão: 
                                                                                               𝑇 =
0,16𝑉
𝐴
                                                                 (5) 
Em que: 
V – Volume do compartimento (m³); 
A – Área de absorção sonora equivalente do compartimento (m²). 
- Nível de avaliação padronizado: 𝐿𝐴𝑟,𝑛𝑇. É o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante 
um intervalo de tempo especificado, adicionado da correção devida às características tonais do ruído, 
K, e corrigido da influência das condições de reverberação do compartimento recetor, dado pela 
expressão: 
                                                                  𝐿𝐴𝑟,𝑛𝑇 = 𝐿𝐴 + 𝐾 − 10𝑙𝑜𝑔
𝑇
𝑇0
                                                            (6) 
Estes parâmetros devem ser determinados, de acordo com a sua localização e utilização, e ainda para 
os diferentes elementos de compartimentação (Figura 86). 
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Figura 86 - RRAE aplicável a edifícios habitacionais e mistos (Fonte: www.contraruido.com) 
4.2.3. Modelos numéricos de estimativa dos parâmetros regulamentares 
Existem vários métodos para a caraterização do isolamento a sons aéreos e de percussão, podendo 
dividir-se em métodos de medição “in situ” e métodos estimativos. Em fase de projeto são aplicáveis 
apenas métodos de estimação que serão abordadas de seguida. 
Os valores dos índices de isolamento sonoro 𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑤 e 𝐷𝑛𝑇,𝑤 são estimados em função do índice de 
redução sonora Rw e portanto torna-se conveniente definir este parâmetro. O valor do isolamento 
sonoro R é obtido através da seguinte expressão: 
                                                              𝑅(𝑓) = 𝐿1(𝑓) − 𝐿2(𝑓) + 10 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴2(𝑓)
𝑆
)                                                (7) 
Em que: 
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𝐿1(𝑓) – Nível sonoro do compartimento emissor (dB); 
𝐿2(𝑓) – Nível sonoro do compartimento recetor (dB); 
𝐴2(𝑓) – Superfície de absorção equivalente do compartimento recetor (m²); 
S – Área do elemento entre os dois compartimentos (m²). 
Note-se que para a determinação do isolamento sonoro R é feito um ensaio em bandas de frequência, 
que variam entre os 100 Hz e os 3150 Hz, das quais resultarão 16 resultados materializados pela 
expressão apresentada anteriormente. 
Pode-se recorrer a modelos de cálculo que permitem estimar o valor de Rw em função da sua massa 
superficial (Lei da Massa), de acordo com o ábaco da Figura 87 ou ainda através das seguintes 
expressões: 
                                              𝑅𝑤 = 21,7 log(𝑚) − 2,3 ± 1 𝑑𝐵 ⇒  𝑚 ≥ 50 𝐾𝑔𝑚
−2                                 (8) 
                                                𝑅𝑤 = 32,4 log(𝑚) − 26 𝑑𝐵 ⇒  𝑚 ≥ 100 𝐾𝑔𝑚
−2                                     (9) 
                                               𝑅𝑤 = 40 log(𝑚) − 45 𝑑𝐵 ⇒  𝑚 > 150 𝐾𝑔𝑚
−2                                        (10) 
 
Figura 87 - Lei da Massa (Fonte: Apontamentos Pós Graduação em Reabilitação Urbana – 
Reabilitação Higrométrica e Acústica de Edifícios) 
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É de referir a importância de utilizar elementos duplos e de preencher o espaço de ar com materiais 
absorventes acústicos. Para estimar a influência dessas soluções deve-se sempre recorrer a informação 
obtida junto de laboratórios acreditados. 
Para os elementos duplos pode-se recorrer ao método baseado no acréscimo de isolamento para 
elementos duplos, no qual se estima o aumento da redução sonora (ΔRw) através do segundo 
elemento existente na solução construtiva. Na Figura 88 apresenta-se o método gráfico que permite 
obter o valor de ΔRw. 
 
Figura 88- Método gráfico para o cálculo do acréscimo do índice de redução sonora (Fonte: 
Apontamentos Pós Graduação em Reabilitação Urbana – Reabilitação Higrométrica e Acústica de 
Edifícios) 
No caso de elementos heterogéneos, que apresentam mais do que uma solução construtiva, como é 
o caso das paredes exteriores compostas por envidraçados ou ainda uma parede interior com porta 
de acesso à habitação, o índice de redução sonora do conjunto é calculado através das seguintes 
expressões: 
                                                𝑅𝑤 = 10 × 𝑙𝑜𝑔 (
1
𝜏
)  𝑜𝑢 𝜏 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
= 10
−𝑅𝑤
10                           (11) 
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                                                 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 =
∑ 𝜏𝑖×𝑆𝑖
∑ 𝑆𝑖
⇔ 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 =
10
−𝑅𝑤
10 ×𝑆1+10
−𝑅𝑤
10 ×𝑆2
𝑆1+𝑆2
                            (12) 
                                                                      𝑅𝑤𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 10 × 𝑙𝑜𝑔 (
1
𝜏𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜
)                                        (13) 
Em que: 
Rw – Índice de redução sonora (dB) 
𝜏 – Coeficiente de transmissão do conjunto 
𝑆𝑖 – Área do elemento construtivo (m²) 
Também é importante referir que os valores do Rw não contemplam a influência das transmissões 
marginais (TM). 
                                                                                𝑅′𝑤 = 𝑅𝑤 − 𝑇𝑀                                                                (14) 
Quando a massa do elemento de separação é aproximadamente igual à do elemento adjacente, a 
transmissão direta é igual à transmissão por via indireta, implicando que o índice de isolamento sonoro 
decresça em média 3 dB, ou seja R’w = Rw-3 [17]. 
Quando a massa superficial do elemento de separação é muito menor que a do elemento adjacente, 
a propagação de energia sonora ocorre fundamentalmente pelo elemento de separação, o que 
originará uma influência no isolamento sonoro determinado, devido à transmissão marginal 
praticamente desprezável ficando R’w = Rw [17]. 
Quando a massa superficial do elemento de separação é muito maior que a do elemento adjacente, a 
energia sonora propaga-se quase na totalidade por esse elemento, diminuindo a eficácia do sistema 
de compartimentação principal. Neste caso usamos para o Rw as caraterísticas do elemento adjacente 
[17]. 
Existe ainda um outro critério do ITE 8 do LNEC que considera as seguintes classes: 
- Se Rw ≤ 35 dB, a contribuição da TM é desprezável, ou seja R’w = Rw; 
- Se 35 dB ≤ Rw ≤ 45 dB, a contribuição da TM resulta numa redução de 3 dB, ou seja R’w = Rw – 3dB; 
- Se Rw ≥ 45 dB, a contribuição da TM pode ser bastante considerável. 
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Uma vez estimado o índice de redução sonora Rw, pode-se então estimar os valores do índice de 
isolamento sonoro a sons de condução aérea (𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑤). Este índice pode ser estimado através da 
seguinte expressão: 
                                                                 𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑤 = 𝑅𝑤 + 10 log (
0,16𝑉
𝑇0×𝑆
)                                                    (15) 
Em que: 
Rw – Índice de redução sonora (dB); 
V – Volume do compartimento recetor (m³); 
𝑇0 – Tempo de reverberação de referência (geralmente 0,5 s); 
S – Área do elemento separador (m²); 
Os valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea (𝐷𝑛𝑇,𝑤), entre espaços interiores 
são estimados em função de Rw através da seguinte expressão: 
                                                                  𝐷𝑛𝑇,𝑤 = 𝑅𝑤 + 10𝑙𝑜𝑔 (
0,16𝑉
𝑇0×𝑆
) − 𝑇𝑀                                             (16) 
Em relação aos sons de percussão, o índice de isolamento sonoro (𝐿′𝑛𝑇,𝑤) pode ser estimados através 
do Método do Invariante (𝑅𝑤 + 𝐿𝑛,𝑤). Este método consiste na utilização do valor global de 𝑅𝑤 +
𝐿𝑛,𝑤, que pode ser obtido através da Tabela 13, de acordo com o tipo de pavimento a utilizar. 
Tabela 13 - Valor global de Rw+Ln,w para diferentes tipos de pavimento (Fonte: Acústica de Edifícios 
– Jorge Patrício) 
Tipo de Pavimento 𝑹𝒘 + 𝑳𝒏,𝒘 (dB) 
Laje de betão não revestida (espessuras 
correntes) 
130 
Laje de betão revestida com tacos de madeira 115 
Laje de betão com lajeta flutuante revestida 
com tacos de madeira 
110 
Pavimento de vigotas pré-esforçadas com 
blocos de cofragem e betão complementar 
120 
Laje de betão com piso flutuante de madeira 112 
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Assim, o índice de isolamento sonoro a sons de percussão 𝐿′𝑛𝑇,𝑤 pode ser obtido através da seguinte 
expressão: 
                                             𝐿′𝑛𝑇,𝑤 = (𝑅𝑤 + 𝐿𝑛,𝑤) − 𝑅𝑤 − ∆𝐿𝑤 − 10 𝑙𝑜𝑔 (
0,16𝑉
𝐴0×𝑇0
) + 𝑇𝑀                    (17) 
Em que: 
∆𝐿𝑤 – Eficiência do revestimento de piso (dB); 
V – Volume do espaço recetor (m³); 
𝐴0 – Área de absorção equivalente do compartimento recetor (10 m²); 
𝑇0 – Tempo de reverberação de referência do compartimento recetor (geralmente 0,5 s); 
TM – Transmissões marginais (dB). 
O valor de ∆𝐿𝑤 pode ser obtido através da consulta da seguinte tabela: 
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Tabela 14 - Valor de ∆𝐿𝑤 
Designação Caraterísticas 
∆𝑳𝒘 
(dB) 
Revestimentos 
de pisos 
flexíveis 
Alcatifa 
-Com cerca de 3 mm de espessura 
-Com cerca de 5 mm de espessura 
-Com cerca de 8 mm de espessura 
-Com cerca de 8 mm sobre base de espuma 
17 
18 
23 
30 
Vinílico de 
base 
flexível 
- cerca de 2 mm de camada de desgaste sobre 
membrana de polietileno reticulado com cerca de 1 
mm 
15 
Cortiça 
- Aglomerado de cortiça com cerca de 5 mm de 
espessura 
15 
Pavimentos 
Flutuantes 
Madeira + 
borracha 
- Pavimento de madeira colado a manta resiliente em 
aglomerado de borracha com 4,5 mm de espessura 
21 
Cerâmicos 
+ cortiça 
- Ladrilhos cerâmicos de 7 mm de espessura + 
aglomerado de cortiça de 6 mm 
14 
Parquet 
flutuante 
- Parquet de madeira + membrana de polietileno 
reticulado de 3 mm 
18 
Lajeta de Betão 
- Lajeta de betão armado com cerca de 4 cm sobre 
membrana de polietileno reticulado (de célula 
fechada) com 5 mm de espessura 
19 
- Lajeta de betão armado com cerca de 4 cm sobre 
membrana de polietileno reticulado (de célula 
fechada) com 10 mm de espessura 
21 
- Lajeta de betão armado com cerca de 4 cm sobre 
manta resiliente em aglomerado de borracha com 4,5 
mm de espessura 
22 
- Lajeta de betão armado com cerca de 4 cm sobre 
manta resiliente em aglomerado de borracha com 8 
mm de espessura 
24 
- Lajeta de betão armado com cerca de 4 cm sobre 
manta resiliente em aglomerado de borracha com 15 
mm de espessura 
27 
Existe ainda um outro método para calcular o índice de isolamento sonoro a sons de percussão, 
baseado na Norma EN 12354, cuja expressão é a seguinte: 
                                                 𝐿′𝑛𝑇,𝑤 = 164 − 35 log(𝑚) − ∆𝐿𝑤 + 𝐾 − 10 log (
0,16𝑉
𝐴0𝑇0
)                       (18) 
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Para obtermos o valor de K, que corresponde às transmissões marginais, deve consultar-se a Tabela 
15. 
Tabela 15 - Correção a adicionar ao valor do índice de isolamento a sons de percussão (L’nT,w) devido 
à transmissão marginal (Fonte: Norma EN 12354-2) 
Massa 
superficial 
do 
pavimento 
(Kg/m²) 
Massa superficial média dos elementos marginais (paredes), 
homogéneos e não revestidos (Kg/m²) 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 
100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
200 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
250 2 1 1 1 0 0 0 0 0 
300 3 2 1 1 1 0 0 0 0 
350 3 2 1 1 1 1 0 0 0 
400 4 2 2 1 1 1 1 0 0 
450 4 3 2 2 1 1 1 1 1 
500 4 3 2 2 1 1 1 1 1 
600 5 4 3 2 2 1 1 1 1 
700 5 4 3 3 2 2 1 1 1 
800 6 4 4 3 2 2 2 1 1 
900 6 5 4 3 3 2 2 2 2 
4.2.4. Requisitos acústicos – Exigências regulamentares 
Segundo o artigo 5º do RRAE, os edifícios e as suas frações que se destinem a usos habitacionais ou 
que, para além desse uso, se destinem também a comércio, indústria, serviços ou diversão estão 
sujeitos aos seguintes requisitos acústicos: 
Tabela 16 – Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea entre o exterior e quartos ou 
zonas de estar 
𝑫𝟐𝒎,𝒏𝑻,𝒘 Zonas Sensíveis Zonas Mistas 
Quartos ou zonas de estar dos fogos ≥ 28 dB ≥ 33 dB 
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Tabela 17 – Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea entre compartimentos e quartos 
ou zonas de estar 
𝑫𝒏𝑻,𝒘 
Local de emissão: Local de Receção: Quartos ou zonas de estar 
de outro fogo 
Compartimentos de um fogo ≥ 50 dB 
Locais de circulação comum do edifício ≥ 48 dB 
Garagem de parqueamento automóvel ≥ 50 dB 
Caminho de circulação vertical (edifício com 
elevadores) 
≥ 40 dB 
Locais de comércio, indústria, serviços ou 
diversão 
≥ 58 dB 
 
Tabela 18 – Índice de isolamento sonoro a sons de percussão entre compartimentos e quartos ou 
zonas de estar 
𝑳′𝒏𝑻,𝒘 
Local de Emissão Local de Receção: Quartos ou zonas de estar 
de outro fogo 
Fogos ou locais de circulação comum do 
edifício 
≤ 60 dB 
Locais de comércio, indústria, serviços ou 
diversão 
≤ 50 dB 
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Tabela 19 - Nível de avaliação do ruído particular de equipamentos coletivos do edifício no interior 
dos quartos e zonas de estar 
Local em análise 
Nível de avaliação, 𝑳𝑨𝒓,𝒏𝑻 (de equipamentos 
coletivos do edifício) 
Funcionamento 
intermitente 
Funcionamento 
contínuo 
Grupo 
gerador de 
emergência 
Interior de quartos e zonas de estar dos 
fogos 
≤ 32 dB (A) ≤ 27 dB (A) ≤ 40 dB (A) 
 
4.3. DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ACÚSTICAS PRECONIZADAS NA OPERAÇÃO E2 
Como se viu anteriormente, a qualidade acústica de uma habitação resulta do desempenho dessa 
habitação em relação à propagação dos ruídos exteriores e interiores, o que tem forte influência no 
conforto dos seus ocupantes. 
Seguidamente serão analisadas as soluções acústicas aplicadas no Projeto 9 da Operação E2, do 
programa de reabilitação urbana do Morro da Sé, descrita no Capítulo 3.  
O edifício em estudo é constituído por rés-do-chão, destinado a zona comercial e 3 pisos elevados 
destinados a habitação, todos de tipologia T1. 
Foi estudado o projeto de acústica deste edifício, o qual é da responsabilidade da empresa 
STRUCONCEPT, dando particular atenção às soluções acústicas preconizadas e procurou-se também 
acompanhar a sua implementação em obra. No entanto, algumas das soluções já tinham sido 
implementadas quando se iniciou o estágio. 
De acordo com a Planta de Condicionantes integrada no Plano Diretor Municipal da cidade do Porto 
disponível on-line (Figura 89), o edifício em estudo insere-se numa zona classificada acusticamente 
como sendo Zona Mista (zona a azul). 
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Figura 89 - Extrato da planta de condicionantes integrada no Plano Diretor Municipal da cidade do 
Porto 
A distribuição dos espaços interiores pode ser observada nas plantas e cortes que constam do Projeto 
de Arquitetura e que são apresentadas de seguida. 
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Figura 90 - Planta do rés-do-chão do Projeto 9 da Operação E2 (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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Figura 91 - Planta de piso tipo do Projeto 9 da Operação E2 (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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Figura 92 - Planta da cobertura da Operação E2 (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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Figura 93 - Corte longitudinal do Projeto 9 da Operação E2 
Seguidamente apresentam-se todas as exigências regulamentares aplicadas a este caso de estudo, que 
têm de ser cumpridas. 
Tabela 20 - Exigência regulamentar 𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑤 
𝑫𝟐𝒎,𝒏𝑻,𝒘, entre o exterior e quartos ou zonas de estar (salas) 
Zona Mista ≥ 33 dB 
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Tabela 21 - Exigências regulamentares 𝐷𝑛𝑇,𝑤 
𝑫𝒏𝑻,𝒘, entre: 
Local de emissão: Local de receção: 
Zonas de estar (sala) e quartos de um fogo Zonas de estar (sala) e quartos de outro fogo 
≥ 50 dB 
Caixa de escadas Zonas de estar (sala) 
≥ 48 dB 
Local de comércio Quartos e zona de estar (sala) 
≥ 58 dB 
 
Tabela 22 - Exigência regulamentar 𝐿′𝑛𝑇,𝑤 
𝑳′𝒏𝑻,𝒘, entre: 
Local de emissão: Local de receção: 
Local de comércio Quarto e zona de estar (sala) 
≤ 50 dB 
Quartos e zonas de estar (salas) de um fogo Quartos e zonas de estar (salas) de outro fogo 
≤ 60 dB 
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D2m,nT,w ≥ 33 dB 
D2m,nT,w ≥ 33 dB 
DnT,w ≥ 50 dB 
L’nT,w ≤ 60 dB 
 
DnT,w ≥ 50 dB 
L’nT,w ≤ 60 dB 
 
DnT,w ≥ 50 dB 
L’nT,w ≤ 60 dB 
 
DnT,w ≥ 48 dB 
L’nT,w ≤ 60 dB 
 
Figura 94 - Exigências regulamentares aplicadas ao caso de estudo 
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Figura 95 - Exigências regulamentares aplicadas ao caso de estudo 
4.3.1. Isolamento sonoro relativamente ao exterior 
4.3.1.1. Paredes exteriores 
Em geral, em bairros antigos como é o caso do edifício em causa localizado no Morro da Sé, o nível de 
ruído exterior resulta mais da reduzida dimensão dos espaços exteriores do que propriamente do 
elevado nível de ruído das fontes. Assim, e apesar da existência de paredes exteriores espessas, o ruído 
exterior comunica-se facilmente ao interior através dos vãos das janelas. 
A parede exterior que constitui a fachada do edifício é constituída por alvenaria de pedra, variando 
entre os 60 e 38 cm de espessura, poliestireno expandido extrudido (isolamento térmico) e placas de 
gesso cartonado hidrófugo. Também as paredes da fachada de tardoz que dão acesso aos quartos 
apresentam a mesma constituição, variando apenas, em algumas zonas, a espessura da parede de 
DnT,w ≥ 50 dB 
L’nT,w ≤ 60 dB 
 
DnT,w ≥ 58 dB 
L’nT,w ≤ 50 dB 
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alvenaria de pedra. Nas Tabelas 23 e 24 apresentam-se as características dos materiais constituintes 
das paredes exteriores e na Figura 96 ilustra-se o respetivo pormenor construtivo da parede exterior 
da fachada do edifício. 
Tabela 23 - Constituição da parede exterior da fachada 
Parede exterior da fachada - sala 
Constituição Espessura (cm) Massa (Kg/m²) 
Reboco 2 cm 36 
Alvenaria de pedra 38 cm 988 
Poliestireno expandido extrudido XPS 5 cm - 
Gesso cartonado hidrófugo 1,5 cm 13,5 
Rw = 76 dB 
Note-se que o valor do índice de redução sonora Rw foi obtido em função da massa superficial do 
elemento (lei da massa), abordada no subcapítulo 4.2.3. de acordo com a expressão:  
                                                𝑅𝑤 = 40 log(𝑚) − 45 𝑑𝐵 ⇒  𝑚 > 150 𝐾𝑔𝑚
−2                                         (19) 
Não foi considerado o XPS atendendo a que não tem influência no desempenho acústico desta solução 
relativamente aos sons aéreos. 
 
Figura 96 - Pormenor construtivo da parede exterior da fachada (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
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Figura 97 - Vista real das paredes exteriores da fachada 
Tabela 24 - Constituição da parede exterior da fachada de tardoz 
Parede exterior - quartos 
Constituição Espessura (cm) Massa (Kg/m²) 
Alvenaria de pedra 30 cm 780 
Poliestireno expandido extrudido XPS 5 cm - 
Gesso cartonado 1,5 cm 13,5 
Rw = 71 dB 
Tal como nas paredes exteriores das salas, o valor de Rw foi calculado pela mesma expressão, como 
acima referido. 
 
Figura 98 - Vista real das paredes exteriores da fachada de tardoz 
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Na Figura 99 ilustra-se o processo de execução das paredes com placas de gesso cartonado hidrófugo 
fixadas a uma estrutura formada por perfis de aço galvanizado, com largura de 48 mm. É também 
possível visualizar o isolamento (XPS) entre as placas de gesso cartonado e a alvenaria de pedra. 
 
Figura 99 - Paredes em placas de gesso cartonado com XPS no seu interior (sala) 
 
Figura 100 - Paredes em placas de gesso cartonado (sala) 
Segundo o RRAE o índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea entre o exterior e o interior 
de quartos e salas não pode ser inferior a 33 dB, pois a zona onde o edifício se encontra localizado está 
classificada como mista. 
Neste caso particular, o Rw (índice de redução sonora) das paredes opacas apresenta valores muito 
elevados, uma vez que a espessura das paredes de alvenaria de pedra de edifícios antigos e localizados 
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no Centro Histórico são elevadas contribuindo para o possível cumprimento das exigências do 
isolamento sonoro a sons de condução aérea entre o exterior e o interior destes elementos. 
Contudo, o grande problema do desempenho deste elemento está nos vãos exteriores, como é o caso 
das janelas, com enorme influência dos vidros e tipos de caixilharias, sendo portanto importante 
reforçar estes elementos. O valor do Rw apresentado anteriormente, não contempla a influência 
destes elementos, o que levará a uma diminuição do valor deste índice para o conjunto: paredes 
opacas mais vãos. No próximo subcapítulo no qual serão abordados os vãos envidraçados apresentar-
se-á o valor do 𝑅𝑤𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜. 
4.3.1.2. Envidraçados 
Como referido anteriormente, os vãos envidraçados constituem um dos pontos de maior interesse na 
análise do isolamento sonoro global das fachadas, e portanto deve-se dar especial atenção às 
caixilharias e aos vidros.  
A solução preconizada para os envidraçados é de caixilharia de madeira maciça com vidro duplo, do 
tipo “guilhotina”, nas salas, e do tipo “abrir”, nos quartos, apresentando borrachas que garantem um 
plano único e contínuo de vedação, ao longo de todo o perímetro de fecho do vão (Figura 101). 
A caixilharia é do tipo simples com envidraçado duplo – pano interior extrudido de 6 mm, lâmina de ar 
de 10 mm e vidro exterior extrudido de 8 mm. Nas situações em que é usado vidro duplo é muito 
importante que estes tenham espessuras diferentes. 
Para o edifício em estudo irá analisar-se a situação mais desfavorável, ou seja aquela que apresenta 
uma maior área de envidraçado em relação à área de parede opaca, que neste caso ocorre nas salas 
destas habitações. 
Na Tabela 25, apresenta-se a constituição dos envidraçados mais desfavoráveis da Operação E2. 
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Tabela 25 - Constituição dos envidraçados 
Envidraçados 
Constituição Espessura (mm) Área (m²) 
Pano exterior 8 mm 
1,57 Caixa-de-ar 10 mm 
Pano interior 6 mm 
Rw = 33 dB 
O valor de Rw dos envidraçados foi obtido no projeto de acústica deste edifício, através dos catálogos 
do fabricante. 
 
Figura 101 - Pormenor das caixilharias (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
Como se trata de um edifício localizado no Centro Histórico do Porto, a escolha das caixilharias para 
um edifício reabilitado deve manter a utilização de caixilharias em madeira, podendo utilizar-se uma 
proteção interior, neste caso específico uma portada de madeira, que vai permitir um melhor 
desempenho acústico, aliado à utilização do vidro duplo e caixilharia com vedante em borracha (Figura 
102). 
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Através do valor do Rw da parede opaca referido no subcapítulo anterior e do valor do Rw dos 
envidraçados, irá calcular-se o valor do Rw do conjunto através das seguintes expressões: 
                          𝜏𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 =
∑ 𝜏𝑖×𝑆𝑖
∑ 𝑆𝑖
⇔ 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 =
10
−𝑅𝑤
10 ×𝑆𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑎+10
−𝑅𝑤
10 ×𝑆𝑒𝑛𝑣𝑖𝑑𝑟𝑎ç𝑎𝑑𝑜
𝑆𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑎+𝑆𝑒𝑛𝑣𝑖𝑑𝑟𝑎ç𝑎𝑑𝑜
                      (20) 
                                                                    𝑅𝑤𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 10 × 𝑙𝑜𝑔 (
1
𝜏𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜
)                                              (21) 
Tabela 26  - Cálculo do Rw conjunto – Parede exterior 
Recetor 
𝑅𝑤 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑎 
(dB) 
𝑅𝑤 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑑𝑟𝑎ç𝑎𝑑𝑜𝑠 
(dB) 
𝑆𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑎 
(m²) 
𝑆𝑒𝑛𝑣𝑖𝑑𝑟𝑎ç𝑎𝑑𝑜𝑠 
(m²) 
𝑅𝑤 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 
(dB) 
Sala 76 33 12,56 1,57 40 
Depois de obtido o valor do 𝑅𝑤𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 pode-se então calcular o valor do índice de isolamento a sons 
de condução aérea entre o exterior e as zonas de estar da habitação através da seguinte expressão: 
                                                           𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑤 = 𝑅𝑤 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 + 10 log (
0,16𝑉
𝑇0×𝑆
)                                            (22) 
De acordo com a Tabela 27 pode constatar-se que a exigência regulamentar para este parâmetro está 
assegurada.  
Figura 102 - Vista real das caixilharias da sala e quarto, respetivamente 
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Tabela 27 - Verificação acústica do isolamento a sons de condução aérea da fachada 
Recetor V (m³) S (m²) T0 (s) Rw (dB)  𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑤 (dB) 
Limite 
regulamentar 
(dB) 
Sala 40,25 12,56 0,5 40 40 ≥ 33 
 
4.3.2. Isolamento sonoro entre espaços do edifício e para edifícios adjacentes 
4.3.2.1. Paredes de meação 
A constituição das paredes meeiras é idêntica à das paredes exteriores de fachada, alterando apenas 
a espessura da alvenaria de pedra, ainda assim esta espessura mantém-se elevada e portanto não 
condiciona o seu desempenho acústico.  
Na Tabela 28 é dada a constituição das paredes de meação deste edifício e na Figura 103 apresenta-se 
o pormenor construtivo deste elemento. 
A exigência regulamentar a ser cumprida é 𝐷 𝑛𝑇,𝑤 ≥ 50 dB. 
Tabela 28 - Constituição da parede de meação 
Parede de Meação  
Constituição Espessura (cm) Massa (Kg/m²) 
Alvenaria de pedra 30 cm 780 
Poliestireno expandido extrudido XPS 5 cm - 
Gesso cartonado 1,5 cm 13,5 
Rw = 71 dB 
O valor do índice de redução sonora foi calculado através das expressões da Lei da Massa. 
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Figura 103 - Pormenor da parede de meação 
O valor do índice de isolamento a sons de condução aérea 𝐷𝑛𝑇,𝑤 é calculado através da seguinte 
expressão: 
                                                                𝐷𝑛𝑇,𝑤 = 𝑅𝑤 + 10𝑙𝑜𝑔 (
0,16𝑉
𝑇0×𝑆
) − 𝑇𝑀                                               (23) 
Tabela 29 - Verificação acústica do isolamento a sons de condução aérea – parede de meação 
Recetor V (m³) S (m²) T0 (s) Rw (dB) TM (dB) 
𝐷𝑛𝑇,𝑤 
(dB) 
Limite 
regulamentar 
(dB) 
Sala 40,25 8,94 0,5 71 4 68 ≥ 50 
 
4.3.2.2. Parede de separação entre as frações e caixa de escadas 
As paredes de separação entre quartos ou zonas de estar e vias de circulação comum, como é o caso 
da caixa de escadas terá de respeitar um limite de 𝐷𝑛𝑇,𝑤  ≥ 48 dB, em virtude de não possuir ascensores. 
Como tal, a parede que separa a habitação da caixa de escadas e patamares das zonas comuns é 
constituída por uma parede de betão com 20 cm de espessura, reforçada pelo interior com lã de rocha 
e placas de gesso cartonado, conforme se apresenta na Tabela 30 e na Figura 104. 
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Tabela 30 – Constituição da parede de separação entre habitação e caixa de escadas 
Parede de separação entre a habitação e caixa de escadas 
Constituição Espessura (cm) Massa (Kg/m²) 
Betão 20 cm 430 
Lã de rocha 4,5 cm - 
Gesso cartonado 1,5 cm 13,5 
Rw = 65 dB 
O valor do índice de redução sonora (Rw) foi obtido de acordo com as expressões da Lei da Massa, e 
foi incrementado um acréscimo (ΔRw) de 4dB devido à influência da lã de rocha. 
 
Figura 104 – Pormenor da parede de separação entre a habitação e caixa de escadas 
Tal como na situação das paredes exteriores com envidraçados, também aqui terá de ser contabilizada 
a porta que dá acesso à habitação da fração para o cálculo do índice de redução sonora (Rw). 
 Portas  
Como se viu anteriormente, o desempenho acústico das paredes de um edifício está dependente dos 
vãos, neste caso serão as portas de acesso às habitações. Um dos aspetos fundamentais para garantir 
esse bom isolamento acústico passa pela vedação de frinchas. 
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Neste caso particular, as portas que dão acesso às habitações são portas corta-fogo de classe EI30 
apresentando um plano único de batente e sistema adequado de vedação de frinchas, através de 
borrachas de vedação, ao nível da padieira, ombreiras e soleira da porta (Figura 105). 
Através desta vedação de frinchas é então possível reduzir os níveis de ruído provenientes da zona de 
circulação comum. 
Uma outra solução alternativa para a reabilitação seria a colocação de portas acústicas. 
 
Figura 105 - Porta de entrada para a habitação 
O valor do índice de redução sonora (Rw) das portas foi obtido no Projeto de acústica. 
Durante o estágio, foi possível observar a colocação das portas que dão acesso às frações, contudo o 
sistema de vedação de frinchas previsto não foi colocado até à data do fim do estágio. 
Tabela 31 - Cálculo do Rw conjunto – Parede de separação entre habitação e caixa de escadas 
𝑅𝑤 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑎 
(dB) 
𝑅𝑤 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 (dB) 
𝑆𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑎𝑐𝑎 
(m²) 
𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 (m²) 
𝑅𝑤 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 
(dB) 
65 43 14,09 1,89 52 
 
Rw = 43 dB 
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Tabela 32 - Verificação acústica do isolamento a sons de condução aérea da parede de separação 
entre habitação e caixa de escadas 
V (m³) S (m²) T0 (s) Rw (dB) TM (dB) 
𝐷𝑛𝑇,𝑤 
(dB) 
Limite 
regulamentar 
(dB) 
51,45 14,09 0,5 52 4 50 ≥ 48 
 
4.3.2.3. Paredes interiores entre frações adjacentes 
Para paredes interiores divisórias entre frações adjacentes o índice de isolamento sonoro a ruídos de 
condução aérea terá de respeitar o seguinte limite: 𝐷𝑛𝑇,𝑤 ≥ 50 dB. 
Este elemento construtivo é constituído por uma parede em alvenaria de granito revestida pelo 
interior com betão, lã de rocha e placa de gesso cartonado de 19 mm com estrutura portante de 48 
mm. De seguida apresenta-se o respetivo pormenor construtivo deste elemento (Figura 106). 
Tabela 33 – Constituição das paredes interiores entre frações adjacentes 
Paredes interiores entre frações adjacentes 
Constituição Espessura (cm) Massa (Kg/m²) 
Alvenaria de pedra 25 cm 650 
Betão 5 cm 107,50 
Lã de Rocha 4,5 cm - 
Gesso cartonado 1,5 cm 13,5 
Rw = 74 dB 
O valor do índice de redução sonora foi calculado de acordo com a Lei da Massa e foi incrementado 
um acréscimo de 4 dB devido à influência da lã de rocha. 
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Figura 106 – Pormenor das paredes interiores entre frações adjacentes 
O valor do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea entre as frações adjacentes é dado 
na Tabela 34. 
Tabela 34 - Verificação acústica do isolamento a sons de condução aérea – parede entre frações 
adjacentes 
Recetor V (m³) S (m²) T0 (s) Rw (dB) TM (dB) 
𝐷𝑛𝑇,𝑤 
(dB) 
Limite 
regulamentar 
(dB) 
Sala 40,25 8,66 0,5 74 4 72 ≥ 50 
 
4.3.2.4. Pavimento entre habitações 
Os pavimentos são um dos elementos construtivos que mais contribuem para a propagação dos ruídos 
de percussão provenientes de solicitações mecânicas, como por exemplo choques exercidos 
diretamente sobre os pavimentos, causando um grande incómodo para os habitantes. Uma das formas 
de evitar que este tipo de ruído se propague é reduzindo a quantidade de energia transmitida à 
estrutura do edifício, que pode ser conseguida através da aplicação de materiais resilientes. 
Para este caso concreto, o revestimento final dos pisos é em soalho flutuante sobre uma espuma de 
polietileno, assente sobre a camada de regularização. Aplicou-se uma camada de material resiliente 
do tipo polietileno reticulado fisicamente expandido, solução tipo Isolmant Biplus que assenta 
diretamente na laje e por baixo da camada de betão leve. Sobre esta espuma de polietileno do tipo 
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Isolmant coloca-se um filme de polietileno com o objetivo de impedir a penetração da argamassa de 
regularização pela manta resiliente evitando-se assim a formação de pontos rígidos na ligação à laje.  
O teto é constituído por placas de gesso cartonado de 12,5 mm com estrutura portante de fixação de 
50 mm e 45 mm de lã de rocha do tipo “Ultracoustic” da KNAUF. 
As exigências regulamentares a serem verificadas para o isolamento entre estes dois espaços serão: 
𝐿′𝑛𝑇,𝑤 ≤ 60 dB e 𝐷𝑛𝑇,𝑤 ≥ 50 dB. 
De seguida apresenta-se na Tabela 35 as características dos materiais que constituem o pavimento e 
o pormenor construtivo deste elemento nas Figuras 107 e 108. 
Tabela 35 - Constituição do pavimento entre habitações 
Pavimento entre habitações 
Constituição Espessura (cm) Massa (Kg/m²) 
Soalho 0,8 cm - 
Espuma de polietileno 0,2 cm - 
Betonilha de regularização 4 cm 72 
Betão leve 7 cm 63 
Material resiliente - Isolmant Biplus 1 cm - 
Laje 25 cm 381 
Caixa de ar  - 
Lã de rocha 4,5 cm - 
Placa de gesso cartonado 1,25 cm 11,25 
ΔLw = 21 dB 
Rw = 68 dB 
O valor da eficiência do revestimento de piso (ΔLw) foi obtido no Projeto de acústica que foi 
disponibilizado e está de acordo com o valor proposto na Tabela 14. Já o valor de Rw foi calculado de 
acordo com a Lei da Massa. 
CAPÍTULO 4 
106 
 
Figura 107 - Pormenor dos pavimentos entre habitações 
 
 
Figura 108 - Pormenor dos tetos das habitações 
De acordo com a expressão apresentada de seguida, foi calculado o valor do índice 𝐿′𝑛𝑇,𝑤, que se 
encontra na Tabela 36. 
                                            𝐿′𝑛𝑇,𝑤 = (𝑅𝑤 + 𝐿𝑛,𝑤) − 𝑅𝑤 − ∆𝐿𝑤 − 10 𝑙𝑜𝑔 (
0,16𝑉
𝐴0×𝑇0
) + 𝑇𝑀                         (24) 
Tabela 36 - Verificação acústica do isolamento a sons de percussão – pavimento entre habitações 
V (m³) A0 (m²) T0 (s) Rw (dB) ΔLw (dB) 
Rw+Lnw 
(dB) 
TM 
(dB) 
𝐿′𝑛𝑇,𝑤 
(dB) 
Limite 
regulamentar 
(dB) 
40,25 10 0,5 68 21 130 4 44 ≤ 60 
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O valor do índice 𝐷𝑛𝑇,𝑤 para os pavimentos entre habitações encontra-se na Tabela 37. 
Tabela 37 - Verificação acústica do isolamento a sons de condução aérea – pavimento entre 
habitações  
V (m³) S (m²) T0 (s) Rw (dB) TM (dB) 
𝐷𝑛𝑇,𝑤 
(dB) 
Limite 
regulamentar 
(dB) 
40,25 15,48 0,5 68 4 63 ≥ 50 
Note-se que esta solução aplicada proporciona um isolamento a sons aéreos bastante razoável, devido 
à existência de uma camada com espessura considerável de lã mineral no tardoz das placas de gesso 
cartonado, contudo seria vantajosa a aplicação de apoios anti-vibráticos, que permitem uma redução 
sonora aos sons de impacto dos pavimentos. No caso da laje maciça, o problema coloca-se 
fundamentalmente nos sons de percussão, uma vez que os sons aéreos são normalmente cumpridos 
pelo isolamento proporcionado pela massa superficial do pavimento. Com a aplicação de lajetas 
flutuantes é então possível cumprir as exigências regulamentares para os sons de percussão.   
Durante o período de estágio foi possível acompanhar a fase de colocação do pavimento de soalho 
flutuante. Através da Figura 109 é possível visualizar o assentamento do soalho sobre a espuma de 
polietileno, colocada sobre a argamassa de regularização. 
 
Figura 109 - Colocação do soalho flutuante sobre a espuma de polietileno 
Relativamente ao processo anterior da execução do pavimento, não foi possível o seu 
acompanhamento, pois na altura em que se iniciou o estágio apenas faltava a aplicação do 
acabamento final. Como tal na Figura 110 apresenta-se um exemplo do material resiliente aplicado 
sobre a laje do pavimento desta Operação. Este material resiliente apresenta uma grande capacidade 
de absorver ruídos de impacto, funcionando como uma barreira à passagem dos sons atuantes no 
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pavimento para a própria lajeta que por sua vez está desligada do elemento estrutural pela 
interposição de nova espuma de polietileno reticulado. 
 
Figura 110 - Exemplo de material resiliente 
É ainda de salientar que não deverá haver qualquer ligação rígida entre o piso flutuante e as paredes. 
Para tal, aquando a aplicação da camada de material resiliente deverá ser deixado um excesso desse 
material junto ao contorno com as paredes e só após a aplicação do revestimento final deverá ser 
cortado o excesso de material. 
Um dos aspetos observados em obra foi que esta situação não foi cumprida, conforme se pode 
observar através das figuras anteriores, nas quais se verifica que no pavimento a manta não dobra 
junto ao contorno das paredes. 
4.3.2.5. Pavimento entre habitação e comércio 
O pavimento entre a habitação e comércio é composto por teto falso constituído por duas placas de 
gesso cartonado (espessura de cada placa 12,5 mm), com estrutura portante de 50 mm e lã de rocha 
com 45 mm de espessura do tipo “Ultracoustic” da KNAUF. A estrutura de suporte do teto é fixa à laje 
por interposição de uma banda resiliente entre a laje e os montantes de fixação de gesso cartonado 
do tipo: 
- Tira em material elastómero com 10 mm de espessura, para interposição entre os perfis e a laje de 
teto. A largura desta tira é de cerca de 20 mm (10 mm para cada um dos lados) mais larga que a 
dimensão da aba de fixação do perfil. 
O revestimento final do piso é em soalho flutuante sobre uma espuma de polietileno que assenta sobre 
a camada de regularização. 
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As exigências regulamentares a cumprir entre o comércio e os quartos e salas da habitação são: 
𝐷𝑛𝑇,𝑤  ≥ 58 dB e 𝐿′𝑛𝑇,𝑤 ≤ 50 dB. 
Na Figura 111 ilustra-se o pormenor construtivo deste elemento. 
Tabela 38 - Constituição do pavimento entre habitação e comércio 
Pavimento entre habitação e comércio 
Constituição Espessura (cm) Massa (Kg/m²) 
Soalho 0,8 cm - 
Espuma de polietileno 0,2 cm - 
Betonilha de regularização 4 cm 72 
Betão leve 7 cm 63 
Isolmant Biplus 1 cm - 
Laje 25 cm 381 
Caixa de ar  - 
Lã de rocha 4,5 cm - 
Dupla placa de gesso cartonado 1,25 + 1,25 cm 22,50 
ΔLw = 21 dB 
Rw = 68 dB 
O valor da eficiência do revestimento de piso (ΔLw) foi obtido no Projeto de acústica que foi 
disponibilizado, estando de acordo com o proposto na Tabela 14 e o valor de Rw foi calculado de 
acordo com a Lei da Massa. 
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Figura 111 - Pormenor construtivo do pavimento entre habitação e comércio 
Tal como nos pavimentos entre habitações, não está contemplado em projeto a existência de apoios 
anti-vibráticos, pelo que seria importante a sua implementação, estando este elemento construtivo 
sujeito a uma maior exigência regulamentar. 
Os modelos de cálculo pressupõem a transmissão dos sons de percussão de cima para baixo, e neste 
caso, o sentido de propagação é exatamente o inverso, pelo que, se optou por manter no comércio a 
mesma solução preconizada para a habitação acrescentando um teto duplo na laje de separação do 
comércio com a habitação. Como tal, para esta solução calculou-se apenas o valor do índice 𝐷𝑛𝑇,𝑤 que 
é apresentado na Tabela 39. 
Tabela 39 - Verificação acústica do isolamento a sons de condução aérea – pavimento entre 
habitação e comércio 
V (m³) S (m²) T0 (s) Rw (dB) TM (dB) 
𝐷𝑛𝑇,𝑤 
(dB) 
Limite 
regulamentar 
(dB) 
40,25 15,48 0,5 68 4 63 ≥ 58 
 
4.3.2.6. Pavimento térreo 
A constituição do pavimento térreo, que neste caso se trata do pavimento do comércio é dada na 
Figura 112. 
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Figura 112 - Pormenor construtivo do pavimento térreo 
Esta solução construtiva apresentada para o pavimento do comércio tem muita influência no 
isolamento aos sons de percussão, uma vez que utiliza um elemento resiliente que permite desligar o 
revestimento do pavimento propriamente dito. 
4.3.2.7. Cobertura 
Apesar de a cobertura ser em desvão não ocupado, não deixa de ser importante que o seu índice de 
isolamento sonoro relativamente a ruídos aéreos seja respeitado, de forma a garantir o conforto 
acústico dos habitantes, nomeadamente dos últimos pisos. 
A solução utilizada para este elemento construtivo passou pela colocação de placas OSB de 22 mm de 
espessura sobre as quais é aplicado poliestireno extrudido com 50 mm de espessura, placas de sub-
telha de impermeabilização com as respetivas ripas de PVC para fixação de telha. 
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O teto é constituído por dupla placa de gesso cartonado de proteção ao fogo com 15 mm de espessura 
cada. 
O pormenor construtivo do sistema da cobertura apresenta-se ilustrado na Figura 113. 
 
Figura 113 - Pormenor da Cobertura (Fonte: Porto Vivo, SRU) 
4.4. SOLUÇÕES ACÚSTICAS PRECONIZADAS NOS RESTANTES EDIFÍCIOS INTERVENCIONADOS PELA 
SRU 
Ao longo deste subcapítulo serão apresentadas soluções implementadas/a implementar nas restantes 
obras da SRU observadas durante o período de estágio. Inicialmente será realizada uma pequena 
abordagem sobre a tipificação de soluções construtivas observadas em edifícios localizados no Centro 
Histórico do Porto e posteriormente apresentam-se as soluções acústicas de reabilitação preconizadas 
para os diferentes casos. 
4.4.1. Paredes exteriores 
As paredes exteriores dos edifícios do Centro Histórico do Porto são predominantemente de alvenaria 
de pedra, com guarnições em cantaria, quer dos vãos, quer dos cunhais, cimalhas e cornijas. Alguns 
edifícios apresentam, geralmente, nos pisos superiores, paredes em tabique, estruturadas com 
madeira e preenchidas e acabadas com argamassa e reboco. É também muito comum as fachadas 
estarem revestidas com azulejos. 
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Em casos de construções ou reconstruções recentes, regista-se a utilização de alvenaria de tijolo. Tanto 
nesta como nas restantes situações, as paredes exteriores não apresentam qualquer isolamento 
térmico e acústico, pois não havia preocupação com o seu desempenho [14]. 
Principais tipos de paredes exteriores observadas: 
 Paredes de Pedra: a espessura deste tipo de parede varia, geralmente, entre 28 e 80 cm. O limite 
inferior corresponde à espessura do perpianho de granito de utilização corrente numa parte 
significativa dos edifícios. A título de exemplo apresenta-se na Figura 114 e 115, respetivamente, 
o corte construtivo tipo e a fotografia de uma parede exterior em alvenaria de pedra de granito 
[14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 114 - Corte construtivo-tipo de uma 
parede em alvenaria de pedra (Fonte: Guia 
de Termos de Referência para o 
Desempenho Energético-Ambiental) 
Figura 115 -Parede exterior em alvenaria de pedra 
(Fonte: Guia de Termos de Referência para o 
Desempenho Energético-Ambiental) 
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 Paredes de Tabique: com tabiques simples ou reforçados, os tipos de paredes são muito 
parecidos, diferindo apenas na forma e no número de elementos estruturais. As paredes de 
tabique são de espessura mais reduzida que as de pedra (Figura 116) [14]. 
 
 
Figura 116 - Paredes exteriores em tabique simples à esquerda e reforçado à direita (Fonte: Guia de 
Termos de Referência para o Desempenho Energético-Ambiental) 
 Paredes de Alvenaria de Tijolo: geralmente são constituídas por um único pano de tijolo (maciço 
ou vazado). A inexistência de qualquer tipo de isolamento faz com que o nível de qualidade 
térmica atingidos fique muito aquém das exigências regulamentares. [14] 
Na Tabela 40 apresentam-se as principais soluções de reabilitação (reconstrução) preconizadas para 
estes tipos de parede. 
Tabela 40 - Soluções acústicas preconizadas para as paredes exteriores 
Soluções implementadas/a implementar – Paredes exteriores 
Operação G – Projeto 12 
1 – Alvenaria de Pedra 50 cm 
2 – Betão projetado 10 cm 
3 – XPS 5 cm 
4 – Placa de gesso cartonado cartonado 1,9 cm 
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Operação G – Projeto 13 
 
Operação C – Projeto 3 
                   Operação H – Projeto 14 
1 – Reboco 
2 – Tijolo térmico 24 cm 
3 – Wallmate 5 cm 
4 – Placa de gesso cartonado 1,9 
cm 
1 – Argamassa e reboco tradicional 1 cm 
2 – Granito 26 cm 
3 – Betão armado 10 cm 
4 – Lã de rocha 4 cm 
5 – Placa de gesso cartonado 1,5 cm 
1 – Argamassa armada com fibra de vidro 
2 – Alvenaria de pedra 60 cm 
3 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
4 – Lã mineral 4 cm 
5 – Placa de gesso cartonado 1,3 cm 
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Operação G – Projeto 12 
  
Operação G – Projeto 12 
 
Operação G – Projeto 13 
1 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
2 – Bloco de betão normal (400x200x130) 
3 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
4 – Tijolo cerâmico furado 11 cm 
5 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
6 – XPS 5 cm 
7 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
1 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
2 – Tijolo cerâmico furado 15 cm 
3 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
4 – XPS 5 cm 
5 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
1 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
2 – Poliestireno expandido (EPS) 4 cm 
3 – Argamassa de impermeabilização 1,5 cm 
4 – Tijolo cerâmico furado 15 cm 
5 – Gesso projetado 1 cm 
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4.4.2. Paredes de meação 
Estas paredes que asseguram o contacto entre edifícios adjacentes são basicamente paredes cegas 
encostadas entre si e que colocam um problema de isolamento térmico por muitas vezes estarem em 
contato com frações adjacentes devolutas. No contexto particular dos edifícios do Centro Histórico do 
Porto, estas paredes desenvolvem-se longitudinalmente em ambos os lados das frações. 
Estas paredes eram regularizadas pelo interior com argamassa, sobre a qual assentava o acabamento 
em gesso pintado. Quando estas paredes estavam também em contacto com o exterior era usual, nas 
partes descobertas das empenas, o revestimento com soletos de ardósia ou o uso de chapa zincada 
ondulada (Figura 117) [15]. 
 
Figura 117 - Paredes de empena revestidas com soletos de ardósia e chapa zincada respetivamente 
É ainda de salientar que estas paredes de meação não necessitam de ser revestidas acusticamente, 
porque apresentam massa elevada e não possuem vãos, no entanto por questões térmicas são 
normalmente revestidas por XPS. 
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Tabela 41 - Soluções acústicas preconizadas para as paredes de meação 
Soluções implementada/a implementar – Paredes de Meação 
 
Operação C – Projeto 3 
 
Operação G – Projeto 13 
 
Operação G – Projeto 13 
1 – Granito 30 cm 
2 – Betão armado 7 cm 
3 – Lã de rocha 3 cm 
4 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
1 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
2 – Betão armado 18 cm 
3 – Lã de rocha 4 cm 
4 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
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Operação G – Projeto 12 
 
4.4.3. Paredes interiores 
A maioria das paredes interiores de compartimentação eram em tabique revestidas a fasquios. 
Em muitos dos edifícios do CHP reabilitados, as paredes que fazem a separação entre habitações são 
agora consideradas as antigas paredes de meação, sobretudo nos casos em que se realiza o 
emparcelamento de dois ou mais edifícios, sendo por isso predominantemente em alvenaria de 
granito. 
Estas paredes antes de serem reabilitadas não apresentavam qualquer tipo de isolamento. 
Apresentam-se de seguida duas tabelas com algumas das soluções implementadas nas obras da SRU 
para as paredes entre frações adjacentes (Tabela 42) e para as paredes de separação da habitação e 
as zonas de comunicação horizontal comum (Tabela 43). 
 
 
 
1 – Chapa ondulada zincada 0,2 cm 
2 – Caixa de ar fortemente ventilada 2,5 cm 
3 – XPS 5 cm 
4 – Granito 34 cm 
5 – Ar 1,5 cm 
6 – Tijolo cerâmico furado 15 cm 
7 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
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Tabela 42 - Soluções acústicas preconizadas para as paredes entre frações adjacentes 
Soluções implementadas/a implementar – Paredes entre frações adjacentes 
 
Operação G – Projeto 12 
 
Operação G – Projeto 12 
 
Operação G – Projeto 12 
1 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
2 – Ar 5 cm 
3 – Betão armado 7 cm 
4 – Granito 27 cm 
5 – Betão armado 7 cm 
6 – Caixa de ar não ventilada 5 cm 
7 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
1 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
2 – Caixa de ar 5 cm 
3 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
4 – Tijolo cerâmico furado 11 cm 
5 – Caixa de ar não ventilada 5 cm 
6 – Bloco de betão normal (400x200x100) 10 cm 
7 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
8 – Caixa de ar 5 cm 
9 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
1 – Estuque projetado 2 cm 
2 – Betão armado 12 cm 
3 – Granito 
4 – Betão armado 12 cm 
5 – Estuque projetado 2 cm 
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Operação G – Projeto 12 
 
Tabela 43 - Soluções acústicas preconizadas para paredes de separação entre habitações e zonas de 
comunicação horizontal comum 
Soluções implementadas/a implementar – Paredes entre habitações e zonas de comunicação 
horizontal comum 
 
Operação G – Projeto 12 
1 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
2 – Caixa de ar 5 cm 
3 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
4 – Tijolo cerâmico furado 11 cm 
5 – Caixa de ar não ventilada 5 cm 
6 – Bloco de betão normal (400x200x100) 10 cm 
7 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
8 – Betão armado 11 cm 
9 – Caixa de ar 5 cm 
10 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
1 – Betão armado 15 cm 
2 – Lã de rocha 5 cm 
3 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
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Operação G – Projeto 12 
 
Operação G – Projeto 13 
 
4.4.4. Vãos envidraçados 
Uma observação mais atenta dos quarteirões históricos permite constatar a predominância de 
caixilharias em madeira ou metal (ferro), associadas à utilização de vidro simples, podendo utilizar-se 
proteção interior (portadas de madeira) ou proteção exterior (estore). Quanto à forma da sua abertura 
podem ser fixas, de guilhotina, de batente ou de correr. Na Figura 118 apresentam-se diferentes tipos 
de vãos envidraçados presentes no CHP [14]. 
1 – Argamassa e reboco tradicional 2 cm 
2 – Betão armado 18 cm 
2 – Lã de rocha 4 cm 
3 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
 
1 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
2 – Lã de rocha 5 cm 
3 – Betão armado 7 cm 
4 – Granito 27 cm 
5 – Betão armado 11 cm 
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Figura 118 – Caixilharias (Fonte: Guia de Termos de Referência para o Desempenho Energético-
Ambiental) 
Nos edifícios reabilitados pela SRU, são mantidos os tipos de caixilharias correntes no CHP, utilizando-
se sobretudo as caixilharias metálicas e de madeira sendo os vidros simples substituídos por vidros 
duplos. É ainda de referir a importância de vedar todo o contorno bem como os batentes com borracha 
e no caso de existirem caixas de estores devem ser devidamente isoladas. 
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4.4.5. Pavimentos 
As soluções usadas nos pavimentos eram realizadas por estruturas de madeira, constituídos por 
vigamentos principais dispostos paralelamente entre si. Estes vigamentos apoiavam em paredes 
resistentes e a sua ligação era executada através de chapas aparafusadas ou pregadas às vigas e 
posteriormente à parede (Figura 119) [15]. 
O soalho era a solução predominante como revestimento do piso. 
Os tetos eram constituídos por tábuas de madeira pregadas aos vigamentos principais que recebiam 
o fasquiado, constituído por réguas de madeira de secção trapezoidal. Quanto aos revestimentos eram 
executados com argamassa e acabamento em estuque [15]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 119 - Constituição do pavimento em estrutura de madeira 
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Tabela 44 - Soluções acústicas preconizadas para pavimentos entre habitações adjacentes e entre 
habitações e comércio 
Soluções implementadas/a implementar – Pavimentos entre habitações adjacentes e habitações 
e comércio 
 
 
 
 
Operação G – Projeto 12 
  
1 – Pavimento flutuante em madeira de 
carvalho 0,8 cm 
2 – Betão leve com inertes de argila expandida 5 
cm 
3 – Manta espuma de polietileno expandida 1 
cm 
4 – Betão leve com inertes de argila expandida 3 
cm  
5 – Laje aligeirada 15+5 cm (Abobadilha 
cerâmica) 
6 – Caixa de ar 
7 – Lã de rocha 5 cm 
8 – Placa de gesso cartonado 1,9 cm 
Operação C – Projeto 3 
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Operação G – Projeto 13 
 
Tabela 45 - Soluções acústicas preconizadas para pavimentos térreos 
Soluções implementadas/a implementar - Pavimentos térreos 
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4.4.6. Coberturas 
Podem classificar-se as coberturas dos edifícios existentes em três tipos: coberturas inclinadas com 
desvão fortemente ventilado, coberturas inclinadas sobre espaço ocupado e coberturas horizontais. 
A grande maioria dos edifícios do Centro Histórico do Porto apresenta coberturas inclinadas revestidas 
a telha cerâmica, maioritariamente plana, do tipo “marselha”, com predomínio das coberturas de 
quatro águas (Figura 120) [14]. 
A maioria dos edifícios dispõe ainda de claraboias na sua cobertura e apresentam coberturas leves sem 
isolamento térmico [14]. 
A utilização do espaço interior formado entre o teto do último piso e o revestimento da cobertura 
define a tipologia sótão, águas furtadas ou trapeira. 
1 – Argamassa de enchimento/regularização (betonilha afagada) com 15 mm de espessura 
2 – Argamassa de regularização 50 mm 
3 – Argamassa de forma com pendente 40 mm 
4 – Argamassa seca 80 mm 
5 – Base em brita 25/40 com 150 mm de espessura 
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Figura 120 - Coberturas de edifícios do Centro Histórico do Porto (Fonte: Guia de Termos de 
Referência para o Desempenho Energético-Ambiental) 
As claraboias eram utilizadas com a função principal de garantir a iluminação natural na zona central 
dos edifícios, condição muitas vezes essencial atendendo à dimensão usual dos edifícios (muito 
estreitos e compridos), o que dificultava a iluminação natural nos compartimentos dos espaços no 
interior das habitações. 
As claraboias correntes do Centro Histórico do Porto aparecem nas coberturas inclinadas. Apresentam 
formas circulares ou retangulares e inclinação variável. O vidro é simples com suporte em caixilharia 
metálica ou de madeira (Figura 121). 
 
Figura 121 - Claraboia 
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Na maior parte dos casos, a localização das claraboias está na zonas das caixas de escadas e por isso 
não terá grande influência no isolamento sonoro de quartos e salas. 
Tabela 46 - Soluções acústicas preconizadas para coberturas 
Solução implementada/a implementar - Coberturas 
Operação C – Projeto 3 
 
4.5. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO DAS SOLUÇÕES ACÚSTICAS 
De seguida pretende-se apresentar as principais dificuldades na execução de paredes, tetos, vãos e 
pavimentos que poderão ser responsáveis por uma diminuição do isolamento sonoro. 
 Paredes de alvenaria de tijolo ou de blocos de betão: 
- Juntas de argamassa de assentamento mal preenchidas; 
- Última fiada de junta normalmente mal preenchida e com frinchas; 
- Camada de reboco ou estuque muito delgada [16]. 
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Figura 122 - Erros típicos de execução em paredes de alvenaria de tijolo ou de blocos de betão 
(Fonte: http://www.sea-acustica.es/) 
 Paredes divisórias em placas de gesso cartonado: 
- Aplicação de tomadas elétricas a par, sem qualquer tipo de reforço acústico; 
- Falta de atenuadores de som nas condutas de ventilação com continuidade entre compartimentos 
adjacentes; 
- Não prolongamento da divisória até à laje de teto [16]. 
 
Figura 123 - Erros típicos de execução em paredes de placas de gesso cartonado (Fonte: 
http://www.sea-acustica.es/) 
 
 Tetos em placas de gesso cartonado: 
- Aplicação de suspensões rígidas às lajes do teto; 
- Não aplicação de um material de absorção sonora na caixa de ar; 
- As lâmpadas ou sistemas de ventilação não devem ser embutidos nos tetos porque podem criar 
deficiências no isolamento; 
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- Não aplicação de material resiliente na ligação de placas de gesso cartonado à parede de contorno 
[16]. 
 
Figura 124 - Erros típicos de execução em tetos em placas de gesso cartonado (Fonte: 
http://www.sea-acustica.es/) 
 Lajeta flutuante em betão ou argamassa: 
- Formação de pontos rígidos na ligação à laje, através da penetração de betão ou argamassa pela 
membrana resiliente; 
- Formação de pontos rígidos junto ao rodapé e/ou de soleiras de portas pelo cimento cola de fixação 
do revestimento; 
- Lajeta com continuidade entre compartimentos, no caso de se tratar de divisórias leves; 
- Caso o pavimento flutuante seja em madeira, evitar a utilização de membranas muito finas, 
facilmente atravessadas por grãos de areia e/ou pequenas pedras que existem em obra e que não são 
limpas antes da aplicação do pavimento flutuante [16]. 
 
Figura 125 - Erros típicos de execução em pavimentos flutuantes (Fonte: http://www.sea-
acustica.es/) 
 Portas: 
- Não aplicação de vedação de frinchas; 
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- Aplicação do aro com selagem deficiente [16]. 
 Vãos envidraçados: 
- Vidros duplos com dois panos iguais; 
- Existência de frinchas nos caixilhos de correr; 
- Caixa de estores e tampas com fraco desempenho acústico [16]. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo deste relatório pretendeu-se apresentar o caminho trilhado durante o período de estágio. 
A realização deste estágio foi bastante positiva, pois o contacto com o mundo profissional e com 
situações reais de trabalho permitiu adquirir novos conhecimentos, bem como alargar conceitos já 
adquiridos ao longo do percurso académico. 
No acompanhamento de obra, o estágio possibilitou uma melhor compreensão de todos os trabalhos 
que a Reabilitação Urbana comporta, assim como a transmissão de conhecimentos que foi possível 
adquirir através do contacto com os profissionais. 
É natural que alguns dos objetivos tenham sido mais aprofundados do que outros, durante o estágio, 
contudo, todas as experiências e contactos relacionados com a atividade profissional foram uma mais 
valia na perspetiva de formação contínua e integral do estagiário. 
O estudo de diferentes soluções acústicas permitiu conhecer soluções que melhoram o desempenho 
acústico do edifício, quando corretamente executas, podendo concluir que a escolha dos materiais 
adequados bem como a sua correta implementação são fundamentais para atenuar os efeitos das 
fontes de ruído por forma a garantir a qualidade habitacional. 
No acompanhamento de obras efetuado durante o estágio foi possível constatar que o isolamento 
sonoro ao nível das paredes exteriores e de meação são normalmente garantidos devido à elevada 
espessura das paredes em alvenaria de pedra, no caso das paredes exteriores há que analisar a questão 
dos envidraçados, que devem ser substituídos por vidros duplos e caixilharias com reduzida 
permeabilidade ao ar. Um dos principais problemas coloca-se nos pavimentos, apesar de muitas vezes 
a solução adotada ser a mais adequada, como é o caso dos pavimentos flutuantes, correntemente 
utilizados nos edifícios intervencionados pela SRU, por vezes existem erros na sua execução, como é o 
caso da existência de ligações rígidas que podem levar a um incumprimento das exigências 
regulamentares. Daí a importância de existir uma correta aplicação das soluções preconizadas em 
projeto, que muitas das vezes cumprem os parâmetros regulamentares obtidos através de modelos 
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de cálculo, mas que depois acabam por não cumprir essas mesmas exigências quando realizados 
ensaios “in situ”. 
Como desenvolvimentos futuros seria importante a realização de ensaios acústicos de forma a validar 
a solução adotada para o caso de estudo, de forma a efetuar uma verificação de conformidade dos 
resultados obtidos nos ensaios e os requisitos regulamentares. 
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ANEXO I – AUTOS DE VISTORIA 
NRAU - NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO
Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios
(Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro)
Andar:       Localidade:     Código Postal:
      Concelho:     Freguesia: 
Artigo Matricial:       Fracção:     Código SIG (facultativo):
Edifício 
1. Estrutura X 1 x 6 =
2. Cobertura X 3 x 5 =
3. Elementos salientes X 1 x 3 =
Outras partes comuns
4. Paredes X 1 x 3 =
5. Revestimentos de pavimentos X 2 x 2 =
6. Tectos X 1 x 2 =
7. Escadas X 2 x 3 =
8. Caixilharia e portas X 1 x 2 =
9. Dispositivos de protecção contra queda X 2 x 3 =
10. Instalação de distribuição de água X 1 x 1 =
11. Instalação de drenagem de águas residuais X 1 x 1 =
12. Instalação de gás X --- x 1 =
13. Instalação eléctrica e de iluminação X 1 x 1 =
14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão X --- x 1 =
15. Instalação de ascensores X --- x 3 =
16. Instalação de segurança contra incêndio X --- x 1 =
17. Instalação de evacuação de lixo X --- x 1 =
Unidade
18. Paredes exteriores X 3 x 5 =
19. Paredes interiores X 1 x 3 =
20. Revestimentos de pavimentos exteriores X --- x 2 =
21. Revestimentos de pavimentos interiores X 2 x 4 =
22. Tectos X 1 x 4 =
23. Escadas X 2 x 4 =
24. Caixilharia e portas exteriores X 1 x 5 =
25. Caixilharia e portas interiores X 1 x 3 =
26. Dispositivos de protecção de vãos X 2 x 2 =
27. Dispositivos de protecção contra queda X 2 x 4 =
28. Equipamento sanitário X 1 x 3 =
29. Equipamento de cozinha X 1 x 3 =
30. Instalação de distribuição de água X 1 x 3 =
31. Instalação de drenagem de águas residuais X 1 x 3 =
32. Instalação de gás X --- x 3 =
33. Instalação eléctrica X 1 x 3 =
34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão X --- x 1 =
35. Instalação de ventilação X --- x 2 =
36. Instalação de climatização X --- x 2 =
37. Instalação de segurança contra incêndio X --- x 2 =
Total das pontuações 
Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis 
Índice de anomalias 
2
1,52
81
5 pt.
ANOMALIAS
Muito Muito
Graves
----------
----------
----------
4 pt.
Ligeiras Graves
6
3
1
----------
4
madeira e alvenaria
 NUD CMP
Porto
3 pt.
do Edifício
Época de
Construção
----------
----------
Ligeiras 
Médias 
D. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANOMALIAS
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS FUNCIONAIS 
(a/b)
(b)
6
Não se Aplica Ponderação Pontuação
Uso da
Unidade
XIX
123
Porto
15
3
da Unidadedo Edifício
N.º de Unidades
Rua/Av./Pç.: 
3
3
3
----------
2 pt.
(a)
2
4
Estrutural
3
3
8
6
----------
15
3
1
1
----------
8
4
1 pt.
----------
3
----------
8
12-14-16 e 18
Quarteirão Feitoria Inglesa Parcela 02
4 + cave + recuado
A. IDENTIFICAÇÃO
Porto
União Freg Cedofeita, Sto Ildefonso, Sé, 
Miragaia, S. Nicolau e Vitória
N.º de DivisõesTipologia
Rua Mouzinho da Silveira
Número: 
Distrito:
B. CARACTERIZAÇÃO
N.º de Pisos
212
5
 Pág. 1
F. AVALIAÇÃO
 O estado de conservação do locado é:
Excelente Bom Médio Mau X Péssimo
 O  estado  de  conservação  dos  elementos  funcionais  1 a 17  é:
  (a preencher apenas quando tenha sido pedida a avaliação da totalidade do prédio)
 Existem situações que constituem grave risco para a segurança e saúde públicas e/ou dos residentes: 
Sim        Não  
G. OBSERVAÇÕES
H. TÉCNICO
I. COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO 
(Validade: 3 anos)
Com base na observação das condições presentes e visíveis no momento da vistoria e nos termos do artigo 6.º da Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro, 
declaro que:
11
31
28
29
30
Data de Emissão:
5
19
23
0,7
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, declara-se  que  o  locado acima identificado 
possui o seguinte Coeficiente de Conservação:
10
22
1, 2, 14,15 e 16
1, 2, 14, 15, 16,
31, 32, 33
Identificação
das fotografias
ilustrativas
7
Nome do técnico:
mau
Art.6 - n.º3  (2) Art.6 - n.º5  (2) Art.6 - n.º7 
2
Escadas - desgaste acentuado dos degraus; elemento de protecção da escada em falta
Paredes interiores - paredes com fendilhação, manchas de humidade com destacamento e empolamento dos revestimentos em grandes
áreas; revestimentos em falta
Paredes exteriores - revestimento de paredes com eflorescências e desenvolvimento de musgos
Escadas - desgaste acentuado dos degraus; elemento de protecção da escada em falta
24
Caixilharia e portas exteriores - porta exterior com revestimento degradado ; caixilharias com revestimentos destacados e em falta assim
como alguns vidros partidos
(3)
O estado de conservação do locado, Mau , foi determinado através da aplicação das regras enunciadas nos n.º 3, 4, 5, 6 e 7, do artigo 6.º.
8
Caixilharia e portas - porta exterior com revestimento degradado ; caixilharias com revestimentos destacados e em falta assim com
vidros partidos
4, 5, 20, 21, 22,
23, 34
33
9 Dispositivos de protecção contra queda - corrimão com elemntos partidos/detriorados indiciando risco de queda
21 Revestimentos de pavimentos interiores - desgaste e degradação do revestimento do piso
11, 12, 13, 29,
30, 32
Tectos - revestimento dos tetos com destacamento em grandes áreas e em risco de queda, manchas de humidade e eflorescências;
revestimentos de tecto em falta
Nº do 
elemento 
funcional
6
 Relato Síntese da Anomalia:
 E. DESCRIÇÃO DE SINTOMAS QUE MOTIVAM A ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE ANOMALIAS "GRAVES" E/OU "MUITO GRAVES"
1 Estrutura -  pavimento com estrutura de madeira apresentando podridão e estado de ataque biológico
Cobertura - sujidade e vegetação parasitária 3
Revestimento de piso - desgaste do revestimento de piso
11, 12, 13, 29,
30, 32
Tectos - revestimento dos tetos com destacamento em grandes áreas e em risco de queda, manchas de humidade e eflorescências e
revestimentos de tecto em falta
26 Dispositivos de protecção de vãos bastante degradados 30
17, 18 e 19
27 Dispositivos de protecção contra queda
13
25
1, 2
17, 18 e 19
4, 5
20, 21, 22, 23,
34
6, 7, 8, 9, 10, 29
e 30
18
Data de vistoria: 12 de Março de 2015
(                                                        )
19
Instalação de distribuição de água inoperacional
Instalação de drenagem de águas residuais inoperacional
Instalação eléctrica e de iluminação - aparelhagem elétrica inoperacional ou removida; alguns condutores elétricos descarnados; caixa
de tomada sem tampa
24 a 28
Instalação eléctrica - aparelhagem elétrica inoperacional ou removida; alguns condutores elétricos descarnados; caixa de tomada sem
tampa
24 a 28, 36
Instalação de drenagem de águas residuais inoperacional
Equipamento sanitário inoperacional 39
Equipamento de cozinha inoperacional 37, 38
Instalação de distribuição de água inoperacional
Caixilharia e portas interiores - caixilharias com revestimentos destacados e deteriorados e portas com destacamento generalizado do
revestimento
21, 22, 35
3 Elementos salientes com sinais de corrosão indiciando um possível risco de queda 40
4
Paredes - Paredes exteriores com sujidade geneeralizada e presença de líquenes e musgos; Revestimento com destacamento e por
vezes em falta em grandes áreas
4 a 10
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NRAU - NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO
Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios
(Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro)
  Local: Quarteirão: 
Foto 7
Foto 4
Foto 6
Foto 2
Foto 3
Foto 5
Rua Mouzinho da Silveira nº 12, 14, 16 e 18 Feitoria Inglesa Parcela 02
Foto 1
 Pág. 1
  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 12, 14, 16 e 18 Feitoria Inglesa Parcela 02
Foto 11
Foto 9Foto 8
Foto 10
 Pág. 2
  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 12, 14, 16 e 18 Feitoria Inglesa Parcela 02
Foto 19
Foto 17
Foto 12 Foto 13
Foto 15Foto 14
Foto 18
Foto 16
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  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 12, 14, 16 e 18 Feitoria Inglesa Parcela 02
Foto 25
Foto 21
Foto 23
Foto 24
Foto 22
Foto 20
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  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 12, 14, 16 e 18 Feitoria Inglesa Parcela 02
Foto 31
Foto 27
Foto 29
Foto 30
Foto 28
Foto 26
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  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 12, 14, 16 e 18 Feitoria Inglesa Parcela 02
Foto 38
Foto 35
Foto 33
Foto 36
Foto 37
Foto 34
Foto 32
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  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 12, 14, 16 e 18 Feitoria Inglesa Parcela 02
Foto 40Foto 39
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NRAU - NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO
Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios
(Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro)
Andar:       Localidade:     Código Postal:
      Concelho:     Freguesia: 
Artigo Matricial:       Fracção:     Código SIG (facultativo):
Edifício 
1. Estrutura X 1 x 6 =
2. Cobertura X 3 x 5 =
3. Elementos salientes X 2 x 3 =
Outras partes comuns
4. Paredes X 2 x 3 =
5. Revestimentos de pavimentos X 1 x 2 =
6. Tectos X 1 x 2 =
7. Escadas X 2 x 3 =
8. Caixilharia e portas X 1 x 2 =
9. Dispositivos de protecção contra queda X 3 x 3 =
10. Instalação de distribuição de água X 1 x 1 =
11. Instalação de drenagem de águas residuais X 1 x 1 =
12. Instalação de gás X --- x 1 =
13. Instalação eléctrica e de iluminação X 1 x 1 =
14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão X --- x 1 =
15. Instalação de ascensores X --- x 3 =
16. Instalação de segurança contra incêndio X --- x 1 =
17. Instalação de evacuação de lixo X --- x 1 =
Unidade
18. Paredes exteriores X 3 x 5 =
19. Paredes interiores X 1 x 3 =
20. Revestimentos de pavimentos exteriores X --- x 2 =
21. Revestimentos de pavimentos interiores X 1 x 4 =
22. Tectos X 1 x 4 =
23. Escadas X 2 x 4 =
24. Caixilharia e portas exteriores X 1 x 5 =
25. Caixilharia e portas interiores X 3 x 3 =
26. Dispositivos de protecção de vãos X 3 x 2 =
27. Dispositivos de protecção contra queda X 3 x 4 =
28. Equipamento sanitário X 1 x 3 =
29. Equipamento de cozinha X 1 x 3 =
30. Instalação de distribuição de água X 1 x 3 =
31. Instalação de drenagem de águas residuais X 1 x 3 =
32. Instalação de gás X --- x 3 =
33. Instalação eléctrica X 1 x 3 =
34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão X --- x 1 =
35. Instalação de ventilação X --- x 2 =
36. Instalação de climatização X --- x 2 =
37. Instalação de segurança contra incêndio X --- x 2 =
Total das pontuações 
Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis 
Índice de anomalias 
2
1,70
81
5 pt.
ANOMALIAS
Muito Muito
Graves
----------
----------
----------
4 pt.
Ligeiras Graves
6
6
1
----------
2
----------
 NUD CMP
82
Porto
3 pt.
Alvenaria e madeira
do Edifício
D. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANOMALIAS
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS FUNCIONAIS 
Não se Aplica Ponderação Pontuação
Uso da
Unidade
XIX
138
Porto
15
6
da Unidade
N.º de Unidades
Rua/Av./Pç.: 
Época de
Construção
----------
----------
Ligeiras 
Médias 
----------
3
----------
3
3
3
1 pt.
8
5
2 pt.
(a/b)
(b)
(a)
6
2
6
12
9
----------
15
3
1
1
----------
4
4
Quarteirão Ferreira Borges Parcela 11
5
A. IDENTIFICAÇÃO
Porto
União Freg Cedofeita, Sto Ildefonso, Sé, 
Miragaia, S. Nicolau e Vitória
N.º de DivisõesTipologia
Rua Ferreira Borges
Número: 
Distrito:
B. CARACTERIZAÇÃO
N.º de Pisos
1299
Estrutural
3
9
 Pág. 1
F. AVALIAÇÃO
 O estado de conservação do locado é:
Excelente Bom Médio Mau X Péssimo
 O  estado  de  conservação  dos  elementos  funcionais  1 a 17  é:
  (a preencher apenas quando tenha sido pedida a avaliação da totalidade do prédio)
 Existem situações que constituem grave risco para a segurança e saúde públicas e/ou dos residentes: 
Sim        Não  
G. OBSERVAÇÕES
H. TÉCNICO
I. COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO 
(Validade: 3 anos)
Dispositivos de protecção de vãos com sinais de degradação e elementos deteriorados 33
9 Dispositivos de proteção contra queda com elemntos em falta ou com sinais de corrosão 16, 20
6, 20
Escadas - escada de madeira com diversos focinhos dos degraus partidos; elementos de protecção da escada em falta
24
Caixilharia e portas exteriores - porta exterior com revestimento degradado ; caixilharias com revestimentos destacados e em falta assim
como alguns vidros partidos
19, 20, 27
21
Revestimentos de pavimentos interiores - piso com aberturas resultantes de degradação, revestimentos com necessidade de substituição
total
4, 9, 10, 30, 31
Tectos - revestimento dos tectos com destacamento em grandes áreas e em risco de queda, manchas de humidade e eflorescências
1, 7, 8, 9, 24,
25
18
0,7
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, declara-se  que  o  locado acima identificado 
possui o seguinte Coeficiente de Conservação:
10
22
11, 12, 13, 29
21, 22
11, 12, 13, 30
Identificação
das fotografias
ilustrativas
7
Paredes interiores - paredes com fendilhação, manchas de humidade com destacamento e empolamento em grandes áreas;
revestimentos em falta
Paredes exteriores - parede com descolamento pontual de azulejos; paredes com sinais de eflorescências
Dispositivos de proteção contra queda com elemntos em falta ou com sinais de corrosão 16, 2027
3 Elementos salientes indiciando risco de queda
11
1, 2, 3, 4, 5, 27
14, 15, 16
2
Escadas - escada de madeira com diversos focinhos dos degraus partidos e bastante degradados; elementos de protecção da escada em
falta
 E. DESCRIÇÃO DE SINTOMAS QUE MOTIVAM A ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE ANOMALIAS "GRAVES" E/OU "MUITO GRAVES"
8
Caixilharia e portas - porta exterior com revestimento degradado ; caixilharias com revestimentos destacados e em falta assim como
alguns vidros partidos
17, 18, 19, 20
1
Nº do 
elemento 
funcional
6
5
29
Instalação de distribuição de água inoperacional 21
Estrutura -  Paredes de alvenaria apresentam fissuras , estrutura de madeira apresenta podridão e ataque biológico
Cobertura - telhas envelhecidas e pontualmente em falta e existência de remendos 28
Revestimento de piso - piso com aberturas resultantes de degradação 4, 9, 10
Tectos - revestimento dos tectos com destacamento em grandes áreas e em risco de queda, manchas de humidade e eflorescências
 Relato Síntese da Anomalia:
(                                                        )
Data de vistoria: 18 de Março de 2015
Art.6 - n.º3  (2) Art.6 - n.º5  (2) Art.6 - n.º7 
Nome do técnico:
Data de Emissão:
Mau
(3)
O estado de conservação do locado, Mau , foi determinado através da aplicação das regras enunciadas nos n.º 3, 4, 5, 6 e 7, do artigo 6.º.
Com base na observação das condições presentes e visíveis no momento da vistoria e nos termos do artigo 6.º da Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro, 
declaro que:
13 Instalação eléctrica e de iluminação - contadores sem protecção; alguns condutores elétricos descarnados; inoperacional 22, 23
33 Instalação eléctrica - contadores sem protecção; alguns condutores elétricos descarnados, inoperacional 22, 23
31 Instalação de drenagem de águas residuais inoperacional
14, 15, 16, 32
28 Equipamento sanitário inoperacional
29 Equipamento de cozinha inoperacional 26
30
19
23
26
Instalação de distribuição de água inoperacional
Instalação de drenagem de águas residuais inoperacional
4 Paredes - Parede exteriores com descolamento dos azulejos; paredes interiores com zonas de reboco em falta 6, 7, 8 e 9
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NRAU - NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO
Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios
(Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro)
  Local: Quarteirão: 
Foto 4
Foto 6
Foto 2
Foto 3
Foto 8
Foto 5
Rua Ferreira Borges nº 82 Ferreira Borges Parcela 11
Foto 1
Foto 7
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  Local: Quarteirão: Rua Ferreira Borges nº 82 Ferreira Borges Parcela 11
Foto 12
Foto 14
Foto 10
Foto 11
Foto 9
Foto 13
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  Local: Quarteirão: Rua Ferreira Borges nº 82 Ferreira Borges Parcela 11
Foto 20
Foto 16
Foto 18
Foto 15
Foto 19
Foto 17
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  Local: Quarteirão: Rua Ferreira Borges nº 82 Ferreira Borges Parcela 11
Foto 24
Foto 25
Foto 21
Foto 23
Foto 22
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  Local: Quarteirão: Rua Ferreira Borges nº 82 Ferreira Borges Parcela 11
Foto 29
Foto 27
Foto 28
Foto 26
 
Anexo fotos
Pág. 5
  Local: Quarteirão: Rua Ferreira Borges nº 82 Ferreira Borges Parcela 11
Foto 34
Foto 32
Foto 31
Foto 33
Foto 30
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NRAU - NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO
Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios
(Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro)
Andar:       Localidade:     Código Postal:
      Concelho:     Freguesia: 
Artigo Matricial:       Fracção:     Código SIG (facultativo):
Edifício 
1. Estrutura X 1 x 6 =
2. Cobertura X 2 x 5 =
3. Elementos salientes X --- x 3 =
Outras partes comuns
4. Paredes X 2 x 3 =
5. Revestimentos de pavimentos X 1 x 2 =
6. Tectos X 1 x 2 =
7. Escadas X 2 x 3 =
8. Caixilharia e portas X 1 x 2 =
9. Dispositivos de protecção contra queda X 1 x 3 =
10. Instalação de distribuição de água X 1 x 1 =
11. Instalação de drenagem de águas residuais X 1 x 1 =
12. Instalação de gás X --- x 1 =
13. Instalação eléctrica e de iluminação X 1 x 1 =
14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão X --- x 1 =
15. Instalação de ascensores X --- x 3 =
16. Instalação de segurança contra incêndio X --- x 1 =
17. Instalação de evacuação de lixo X --- x 1 =
Unidade
18. Paredes exteriores X 2 x 5 =
19. Paredes interiores x 3 =
20. Revestimentos de pavimentos exteriores X --- x 2 =
21. Revestimentos de pavimentos interiores X 1 x 4 =
22. Tectos X 1 x 4 =
23. Escadas X 2 x 4 =
24. Caixilharia e portas exteriores X 1 x 5 =
25. Caixilharia e portas interiores X 1 x 3 =
26. Dispositivos de protecção de vãos X 1 x 2 =
27. Dispositivos de protecção contra queda X 1 x 4 =
28. Equipamento sanitário X 1 x 3 =
29. Equipamento de cozinha X 1 x 3 =
30. Instalação de distribuição de água X 1 x 3 =
31. Instalação de drenagem de águas residuais X 1 x 3 =
32. Instalação de gás X --- x 3 =
33. Instalação eléctrica X 1 x 3 =
34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão X --- x 1 =
35. Instalação de ventilação X --- x 2 =
36. Instalação de climatização X --- x 2 =
37. Instalação de segurança contra incêndio X --- x 2 =
Total das pontuações 
Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis 
Índice de anomalias 
do Edifício
D. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANOMALIAS
C. ANOMALIAS DE ELEMENTOS FUNCIONAIS 
2
1,27
75
5 pt.
ANOMALIAS
Muito Muito
Graves
----------
----------
----------
4 pt.
Ligeiras Graves
6
6
1
----------
2
madeira e alvenaria
 NUD CMP
111-113-115
Porto
3 pt.
Não se Aplica Ponderação Pontuação
Uso da
Unidade
Séc. XIX
95
Porto
10
----------
da Unidadedo Edifício
N.º de Unidades
Rua/Av./Pç.: 
Época de
Construção
----------
----------
Ligeiras 
Médias 
----------
8
5
3
3
3
----------
2 pt.
(a/b)
(b)
(a)
6
2
2
Estrutural
3
3
4
3
----------
10
1
1
----------
4
4
1 pt.
----------
3
N.º de Pisos
212
Quarteirão S. Domingos Parcela 09
4 + cave
A. IDENTIFICAÇÃO
Porto
União Freg Cedofeita, Sto Ildefonso, Sé, 
Miragaia, S. Nicolau e Vitória
N.º de DivisõesTipologia
Rua Mouzinho da Silveira
Número: 
Distrito:
B. CARACTERIZAÇÃO
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F. AVALIAÇÃO
 O estado de conservação do locado é:
Excelente Bom Médio Mau Péssimo X
 O  estado  de  conservação  dos  elementos  funcionais  1 a 17  é:
  (a preencher apenas quando tenha sido pedida a avaliação da totalidade do prédio)
 Existem situações que constituem grave risco para a segurança e saúde públicas e/ou dos residentes: 
Sim        Não  
G. OBSERVAÇÕES
H. TÉCNICO
I. COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO 
(Validade: 3 anos)
 E. DESCRIÇÃO DE SINTOMAS QUE MOTIVAM A ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE ANOMALIAS "GRAVES" E/OU "MUITO GRAVES"
(3)
O estado de conservação do locado, Péssimo, foi determinado através da aplicação das regras enunciadas nos n.º 3, 4, 5, 6 e 7, do artigo 6.º.
8 Caixilharia e portas - com vidros partidos e elementos muito deteriorados 6, 12, 19
9
Dispositivos de protecção contra queda - com elementos em falta indiciando risco de queda; guardas de varandas apresentam estado de
corrosão
21 Revestimentos de pavimentos interiores com aberturas resultantes da degradação 10, 11, 12
Tectos com aberturas, bastante degradados indiciando risco de queda
18
Escadas - revestimento de escadas em falta, corrimãos muito degradados e com elemntos em falta
Com base na observação das condições presentes e visíveis no momento da vistoria e nos termos do artigo 6.º da Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro, 
declaro que:
1
(                                                        )
Data de Emissão:
5
19
23
0,5
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, declara-se  que  o  locado acima identificado 
possui o seguinte Coeficiente de Conservação:
10
22
13, 14, 15
13, 14, 15
Identificação
das fotografias
ilustrativas
7
Nome do técnico:
6
 Relato Síntese da Anomalia:
11
1, 2, 3, 4
16, 17, 18
Art.6 - n.º3  (1) Art.6 - n.º5  (2) Art.6 - n.º7 
2
Escadas - revestimento de escadas em falta, corrimãos muito degradados e com elemntos em falta
Paredes interiores
Paredes exteriores com revestimento cerâmico descolado 8,9
16, 17, 18
27 Dispositivos de protecção contra queda
28 Equipamento sanitário inoperacional
péssimo
Data de vistoria: 4 de Março de 2015
Estrutura - parede de alvenaria com fendilhação e desagregação; pavimento com estrutura de madeira apresentando podridão e indiciando
risco de desabamento
Cobertura 5, 6, 7
Revestimento de piso - pavimentos com aberturas resultantes da degradação 10, 11, 12
Tectos com aberturas, bastante degradados indiciando risco de queda
30 Instalação de distribuição de água inoperacional
31 Instalação de drenagem de águas residuais inoperacional
33 Instalação eléctrica inoperacional
21, 22
29 Equipamento de cozinha removido 26
24 Caixilharia e portas exteriores - com vidros partidos e elementos muito deteriorados 6, 12, 19
25 Caixilharia e portas interiores removidos ou muito detriorados 25
26 Dispositivos de protecção de vãos bastante deteriorados 19, 25
Nº do 
elemento 
funcional
17, 18, 20
Instalação de distribuição de água inoperacional
Instalação de drenagem de águas residuais inoperacional
13 Instalação eléctrica e de iluminação inoperacional 23, 24
4 Paredes - revestimento cerâmico descolado 8,9
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  Local: Quarteirão: 
Foto 7
Foto 4
Foto 6
Foto 2
Foto 3
Foto 5
Rua Mouzinho da Silveira nº 111 a 115 S. Domingos Parcela 09
Foto 1
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  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 111 a 115 S. Domingos Parcela 09
Foto 11
Foto 13
Foto 9Foto 8
Foto 10
Foto 12
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  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 111 a 115 S. Domingos Parcela 09
Foto 20Foto 19
Foto 22
Foto 14 Foto 15
Foto 17
Foto 18
Foto 16
Foto 21
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  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 111 a 115 S. Domingos Parcela 09
Foto 24
Foto 26
Foto 23
Foto 25
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  Local: Quarteirão: Rua Mouzinho da Silveira nº 111 a 115 S. Domingos Parcela 09
 Pág. 5
